

IZVJEŠTAJ AKCIONOG PLANA 2012.

Strategija razvoja općine Žepče



OPĆINA: ŽEPČE

MONITORING ORGANIZACIJA: RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Izvještaj
o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2012.godinu

Žepče, prosinac 2012.godine

Uvod

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“ - „Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče

Razvojna agencija Žepče je određena kao implementaciona jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji Strategije razvoja općine Žepče.

Sistem monitoringa i evaluacije, i izvještavanje su sastavni dijelovi procesa strateškog planiranja i omogućavaju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućavaju da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije. Praćenje, vrednovanje i ažuriranje Strategije razvoja općine Žepče predviđeno je na godišnjoj i dvogodišnjoj kontroli odnosno praćenju i vrednovanju ostvarenih ciljeva i rezultata. Godišnje planiranje uključuje izradu Akcionog plana za svaku plansku godinu, a proizlazi iz trogodišnjeg Okvirnog plana implementacije Strategije razvoja općine Žepče.

U Akcionom planu za 2012.godinu, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Žepče (Zaključak broj: 01-23-93/12 od 26.04.2012.) su projekti čija je implementacija započela 2011.godine i nastavila se u 2012.godini, kao i projekti za čiju je implementaciju u 2012.godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja. Većina projekata je završena u 2012.godini, a nekoliko ih se nastavlja i u 2013.godini.

U cilju kvalitetne izrade Nacrta Izvještaja o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2012.godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Akcionog plana na način da se za svaki projekt utvrdi da li je njegovo izvršenje ili njegov status, u skladu sa planiranim rokovima. Također, cilj je da se od nosioca aktivnosti, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati za projekte koji su dio Akcionog plana 2012. općine Žepče.

Od ukupno 26 projekata koji su dio Akcionog plana za 2012 završeno je 17 projekata, a 9 projekata je u tijeku realizacije.

Ukupan postotak realiziranosti Akcionog plana općine Žepče za 2012.godinu je 65,4 %.

I.MONITORING PLANA IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

Projekti/mjere	Veza sa ciljevima i programom	Osnovne informacije za praćenje		Nosioći implementacije	Trajanje projekta (od –do) i status
		Planirani indikatori	Realizovani indikatori (do sada)		
1. Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo Mjera:1.1.3. Razvoj poslovnih zona	Broj zainteresiranih investitora u ulaganje Broj prodanih parcela	-1 investitor zainteresiran za ulaganje „Car-Trim“ - na 1 parceli zone izgrađen proizvodni pogon za proizvodnju autopresvlaka U 2012.utrošeno 36.000,00 KM <u>U 2012. godini urađeno:</u> -spojena glavna kanalizacija na gradski kolektor u dužini 400 m, -ugrađene cijevi ø 400 mm i 2 revizionna šahta - glavna kanalizacija za Car Trim je u funkciji -U PZ uređena sva podzemna infrastruktura, preostalo je uraditi nadzemnu infrastrukturu što podrazumjeva asfaltiranje, postavljanje ivičnjaka, trotoara i postavljanje javne rasvjete. -Za PZ odobreno 150.000,00 KM za 2013.g.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Od 2009. do završetka radova Projekt u tijeku.
2. AgroMAP NETWORK - podizanje konkurentnosti pod-sektora ljekovitog i	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	2 konferencije , 60 sudionika, 10 sastanaka , dokument "Strategija rada AgroMAP NETWORK" , nabavljena oprema,	- održane 2 konferencije na kojima je sudjelovalo 60 učesnika, -održano 10 sastanaka članova mreže i TOT-a i -kreirana "Strategija rada AgroMAP NETWORK",	Predlagatelj projekta: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče Partneri	Od 01.09.2010. - 01.09.2012 Projekt završen.

aromatičnog bilja	1.1.1 Mjera: Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture	održano 36 edukativnih radionica, Istražena 3 postojeća modela kreditiranja	- održano 36 edukativnih radionica, -Istražena 3 postojeća modela kreditiranja -19 članova mreže koristi nabavljenu opremu (destilatore, rebler, vlagomjere, mašine za sječenje...) -izrađen katalog ljrkovitog i aromatičnog bilja (500 kom.)	u projektu: Udruženje za posao i poduzetništvo LINK Mostar, Općina Žepče, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar - Agromediteranski fakultet	
3. Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH)	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta Mjera:1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta	Broj uključenih žena , Broj projektnih prijedloga, Broj korisnica koje su ostvarile direktnu korist od realiziranog projekta	-izrađena i odobrena 2 projektna prijedloga (implementacija počinje usiječnju 2013.) -kroz projekt za ekonomsko osnaživanje žena direktno uključeno 30 žena korisnica -kroz projekt za političko osnaživanje žena indirektno uključene žene općine Žepče	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner u projektu: Razvojna agencija Žepče	Od 2011.- 2013.g. Projekt u tijeku.
4. Razvoj i unapređenje sektora obrtništva u općini Žepe	SC 1 Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta Mjera:1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta	Više od 100 obrta i mikro poduzeća.	- do 100 obrta obuhvaćeno ekonomskom analizom stanja u sektoru obrtništva - 52 obrta se služi web portalom-servisom za obrtnike -20 učenika uključeno u edukacije o pokretanju obrta -održane 3 edukacije o pokretanju obrta -izrađena brošura o prednostima, koristima , uspostavi obrta	Predlagatelj projekta: RAŽ	2012. Projekt završen.
5. Spori turizam: promoviranje održivog i odgovornog turizma u Bosni i Hercegovini	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.4.Stvaranje turističkog proizvoda Mjera: 1.4.1.Razvoj „agro turizma“ i Mjera	2 seminar, Web stranica uspostava sporazuma o suradnji između talijanskih, BiH i europskih tour operatera , 10 novih paket aranžmana „održivog	-održane 2 radionice i 2 info seminar, -osnovano Udruženje STBiH -izrađena web stranica STBiH i povezana sa STI web stranicom, -potpisano 9 sporazuma o suradnji -izrađeno 10 paket	Predlagatelj projekta:Slow Tourism Association Italija Partner u projektu: Razvojna	Od 2011- 2012.god Projekt završen.

	1.4.6.Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma	odmora“u BiH , 15 novih „održivih planova putovanja;	aranžmana“održivpg odmora u BiH“, 15 novih „održivih planova putovanja; -izrađeno 1000 informativnih materijala - izrađena turistička brošura Žepča i Doboja	agencija Žepče Pridruženi partner:Privredna komora Doboja	
6. Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Do kraja projekta izgrađena i u funkcionalnom stanju zgrada osnovne i srednje gl. šk.	-zgrada osnovne i srednje glazbene škole izgrađena i u funkciji U 2012.utoršeno 210.000,00 KM za GŠ“ K.K.K“ od čega je općina uložila 135.000,00 i GAP 75.000,00 KM -Završeni su radovi u prizemlju i prizemlje je stavljeno u funkciju; urađeni su izolaterski, podopolagački, keramičarski, stolarski, zidarski,soboslikarski,elektro-radovi i sanitarna oprema čime je završena II. faza projekta. Preostala je III. faza kojom su predviđeni završni radovi na katu i postavljanje fasade na zgradu škole. Ministarstvo obrazovanja ZDK doniralo 10.000,00 KM koji su utrošeni za kupnju i postavljanje prozora na glazbenu školu.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: Glazbena škola Žepče	Od 2011-Lipanj 2012 (II.faza) 2013- (III.faza) II faza završena, III.faza se nastavlja u 2013.
7. Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Izgrađena dvorana površine 700 m ² s planiranim sadržajem (2 svlačionce, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine sa 400 sjedećih mjesta) Izgrađeno igralište za košarku i rukomet	-izgradnja dvorane u je početnoj fazi- Općina Žepče je u 2012.godini raspisala tender za izvođača radova na izgradnji temelja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ u Begov Hanu.Firma Tadić je odabrana za izvođača radova, temelji su završeni pri čemu je utrošeno 59.800,00 KM. Za nastavak radova potrebna je iznaći nova sredstva. Gradnja dvorane je planirana na površini zemljišta 700 m ² . U sklopu dvorane su: igralište za košarku i rukomet, 2 svlačionice, 2 kupatila, učionica za	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Begov Han	2011-2015. Projekt u tijeku

			nastavnike, ostava i male tribine s 400 sjedećih mjesta. U 2012.godini urađen je anex za 2 svlačionice i 2 kupatila (izidano i ploča urađena) za što je Federalno ministarstvo doniralo 20.000,00 KM a općina uložila 1.500,00 KM		
8. Izmjena dijela krova u OŠ „FRA GRGA MARTIĆ“ Ozimica	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Obnovljen krov škole	-krov škole obnovljen, 100% -škola osposobljena za održavanje nastave Aktivnosti koje su provedene: Izrada tehničke dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije, raspisan je natječaj za izbor izvođača radova, imenovan je nadzor i izvedeni su građevinski radovi.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Ozimica	2012. Projekt završen
9. Dovršetak izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Dovršetak izgradnje škole: dovršeni fini građevinski radovi, izrada instalaterskih radova, i ugradnja infrastrukturne opreme Broj učenika upisan u školu povećan sa 20 na cca 200 učenika	Zgrada obnovljena i osposobljena za održavanje nastave, dovršeni fini građevinski radovi, instalaterski radovi i ugradnja infrastrukturne opreme. Preostalo je postaviti fasadu i izgraditi poligon škole. Troškovi preostalih radova: Troškvi postavljanja fasade cca.= 120.000,00 KM Troškovi izgradnje sportske dvorane cca.= 600.000,00 KM Vlada RH donirala 400.000,00 kn za izgradnju škole u Ponijevo; sredstav će biti utrošena u 2013.godini.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Ponijevo	2012-2013.g. Projekt u tijeku.
10. Pružanje institucionalne podrške razvoju NVO sektora u Općini Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.4.1. Razvoj institucionalnog mehanizma za suradnju i koordinaciju lokalne samouprave i civilnog društva	Institucionalno podržano do 15 organizacija civilnog društva Odabrano i implementirano do 15 projekata NVO sektora	-Institucionalno podržano do 15 organizacija civilnog društva -Odabrano i implementirano do 15 projekata NVO sektora -Općina Žepče svake godine pruža podršku razvoju NVO sektora, sufinancirajući projekte i aktivnosti NVO-a općine Žepče, tako je u 2012.godini općina uložila 25.400,00 KM u razvoj NVO sektora.	Predlagatelj: Općina Žepče, Općinski načelnik Partneri u projektu: NVO s područja općine Žepče	Travanj 2012. god.- prosinac 2012.god. Projekt završen

<p>11. Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama općine Žepče</p>	<p>SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.2.Razvoj i usklađivanje ljudskih resursa s potrebama gospodarstva</p>	<p>Do 50 žena uključenih u projekat Do 10 izrađenih poslovnih planova od strane žena, polaznica obuke Do 5 podržanih poduzetničkih ideja kroz dodijeljena start up sredstva za žene poduzetnice, koje pokreću biznis Emitirano 10 radio emisija Uspostavljen 1 e-info centar za žene u okviru službene stranice RAŽ-a Održano 15 radionica za žene koje žele pokrenuti vlastiti biznis ili imaju biznis</p>	<p>- 55 žena uključenih u projekat -izrađeno 13 poslovnih planova od strane žena, polaznica obuke -Emitirano 10 radio emisija -Uspostavljen 1 e-info centar za žene u okviru službene stranice RAŽ-a koji je osmišljen za podršku ženskom poduzetništvu u općini Žepče. -Održano 15 radionica za žene koje žele pokrenuti vlastiti biznis ili imaju biznis</p>	<p>Predlagatelj projekta: RAŽ</p>	<p>Od 03.04.-03.02.2012. godine Projekt u tijeku</p>
<p>12. Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka</p>	<p>SC 2 .Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.4. Demografski poticaj (potpora mladima)</p>	<p>Identificirano i odabrano do 10 projekata mladih u lokalnim sredinama općine Žepče, Dodijeljeno do 10 malih grantova za implementaciju projekta od strane mladih u lokalnim sredinama, Do 50 mladih u općini Žepče direktno uključeno u razvoj svoje sredine kroz implementaciju dodijeljenih grantova podrške</p>	<p>-realizirano 13 projekata mladih u lokalnim sredinama općine Žepče - Do 50 mladih u općini Žepče direktno uključeno u razvoj svoje sredine kroz implementaciju dodijeljenih grantova podrške -Dodijeljeno 13 grantova za implementaciju projekta od strane mladih u lokalnim sredinama Komentar: U periodu od 6. do 11.mj.2012. realizirano 13 projekata ukupne vrijednosti 51.512,00 KM od čega je 18.994,00 učešće Omladinske banke Žepče, a 32.518,00 su prikupile neformalne skupine iz Žepča</p>	<p>Predlagatelj projekta : općina Žepče, Općinski načelnik Partner na projektu: Fondacija Mozaik</p>	<p>15.03. do 31.10.2012. Projekt završen</p>
<p>13. Saniranje korita rijeke Bosne u</p>	<p>SC 3.Uravnotežen i održiv razvoj</p>	<p>Izrađeno 650 metara obalo-utvrde</p>	<p>- Izrađeno 650 metara obalo-utvrde u mjesnoj zajednici Begov Han</p>	<p>Predlagatelj projekta:</p>	<p>2011.-2012.</p>

Begov Hanu-izgradnja obalo-utvrda	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja Mjera:3.1.1. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture		U 2012.godini urađena je II faza izgradnje obalo -utvrde u dužini cca. 300 metara (od betonare „Almy“ Begov Han do mosta preko riečke Bosne) čime je završen projekt. I faza (2011. = 75.000,00 KM II faza (2012.)= 150.000,00 KM Sve radove financirala Agencija za vode sliva rijeke Save.	MZ Begov Han Partneri u projektu: Agencija za vode sliva rijeke Save Almy d.o.o. Žepče i Općina Žepče	Projekt završen.
14. Proširenje sustava organiziranog prikupljanja kućnog otpada na prigradske dijelove općine Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom	Sklopljeno do 2581 ugovora s novim korisnicima komunalnih usluga Povećana količina prikupljenog otpada za 6 tona/dnevno, 1500 tona godišnje tj ukupno 2 700 tona/godišnje do završetka projekta Nabavljeno jedno vozilo u JP Komunalno zapremine 7 tona do završetka projekta Postavljeno 1040 kanti od 160 L; 160 kontejnera od 1,1 m ³ , 6 kontejnera od 5 m ³	-Nabavljeno jedno vozilo za prikupljanje otpada u JP Komunalno zapremine 7 tona (u 2012.godini) -nabavljeno 1040 kanti od 160 L; 160 kontejnera od 1,1 m ³ , 6 kontejnera od 5 m ³ . (u 2011.godini) -Do sada raspoređeno i postavljeno 14 kontejnera u MZ Ciglane, Berek i Radovlje.Plan za 2013.g. postaviti preostale kontejnere koji su predviđeni za raspodjelu u 2012. i 2013. godini i podijeliti plastične kante za odlaganje otpada u svim predviđenim MZ. OV Općine Žepče je donijelo odluku da sva domaćinstva koja su obuhvaćena ovim projektom moraju biti uključena u sustav prikupljanja kućnog otpada .	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri na projektu: -SIDA -JP Komunalno	2011. - 31.12.14.g Projekt u tijeku.
15. Izgradnja rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina Žepče	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	Izrađen novi rezervoar pravokutnog oblika s 3 nova objekta mreže: 2 odvojene vodene komore V=250m ³ i zatvaračkom komorom, s mogućnošću faznog gašenja, Novi i postojeći rezervoar prespojeni, i izvršeno spajanje na	U 2010.god. izgrađena je jedna vodena komora, a u 2011.god. druga vodena komora i zatvaračka komora. U 2012. nije bilo radova na izgradnji rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ", zbog toga jer kanton nije uplatio sredstva od vodnih naknada koja su trebala biti utrošena na daljnje radove na izgradnji rezervoara.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: JP Komunalno Žepče	2010- 2012.g. Projekt u tijeku

		postojeći cjevovod gornje i donje zone. Do 200 novih kućanstava priključeno na vodovod do kraja projekta.	Za završetak kompletnih radova na izgradnji rezervoara „Križ“ potrebno je uraditi: 1. Zemljane radove vodne i zatvaračke komore, 2. Betonske radove, 3. Zidarske radove, 4. Bravarske radove, 5. Molerske radove, 6. Montažene radove, 7. Ogradu zaštitnog pojasa i 8. Keramičke radove (cijena gore navedenih radova je 174.303,33 KM) Da bi se završio projekat i navedeni rezervoar stavio u funkciju potrebno je izvršiti gore navedene radove.		
16. Izgradnja mjesnog vodovoda BILJEVINA-DELIĆI	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	Broj metara novoizgrađene mreže - 5.000 Broj kućanstava priključenih na vodovod.	- Izgrađeno je 5 000 m vodovodne mreže - 150 kućanstva priključeno na vodovodnu mrežu . Plan održavanja: - priključena domaćinstva plaćaju članarinu odboru za vodovod od koje odbor za vodovod plaća održavanje vodovoda, kao i eventualne popravke	Predlagatelj projekta: MZ Željezno Polje Partner u projektu : Općina Žepče	2012-2013.g. Projekt završen
17. Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	Do kraja 2012 godine, izgrađeno 10% sustava vodoopskrbe Do kraja 2015. godine, izgrađeno 40% sustava vodoopskrbe Do kraja projekta 400 domaćinstava priključeno na novoizgrađenu vodovodnu mrežu	Završena izgradnja vodozahvata, bazena, cijevi od vodozahvata do bazena, planira se postavljanje vodovodni cjevi duž vodovodne mreže. Izgrađen je potisni vod do rezervoara kapaciteta 2x200m ³ . U tijeku je izrada rezervora 2x200m ³ (ukupna zapremina bazena 400m ³). Ukupna dužina vodovodne mreže koja se gradi je oko 40 km. Daljnji radovi ukupno potrebno 90.000,00 KM od čega je MZ skupila 40.000,00 KM, a ZDK je obećao	Predlagatelj projekta: MZ Lug Brankovići Partneri u projektu: Općina Žepče	01.11.2011. godine-30.04.2012. godine /zavisno od vremenskih uslova/ Projekt u tijeku

			uplatiti 50.000,00 KM		
18. Izgradnja kanalizacije u naselju Balačići u Željeznom Polju	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Izgrađena odvodna mreža u dužini 1500 m Izgrađena septička jama za sustav kanalizacije u Balačićima, kapaciteta 30-40 m ³	Izgrađena odvodna mreža u dužini 1500 m Izgrađena septička jama za sustav kanalizacije u Balačićima, kapaciteta 30-40 m ³ za potrebe oko 180 domaćinstava.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Željezno Polje	2011-2012.g. Projekt završen.
19. Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Globarica- naselje Mišćići	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Izgrađeno 700 m kanalizacijske mreže u naselju Globarica, zaseok Mišćići Do 45 domaćinstava priključeno na kanalizacijsku mrežu po završetku projekta	-Izgrađeno 700 m kanalizacijske mreže u naselju Globarica, zaseok Mišćići -Do 45 domaćinstava priključeno na kanalizacijsku mrežu	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Globarica	2012-2013.g. Projekt završen
20. Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne- faza I - Izrada projektne dokumentacije	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Izrađen 1 idejni projekt „Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne“	Izrađen idejni projekt „Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne“	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner u projektu : Mainistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK	2012-2013.g. Projekt završen.
21. Ušteda električne energije u sustavu javne rasvjete primjenom energetskih efikasnih LED	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i	Troškovi električne energije manji za 30% u odnosu na troškove prije primjene mjera	-postavljena i u funkciji LED rasvjeta, -97 % rasvjetnih tijela u općini Žepče zamijenjeno novom LED rasvjetom. -Korištenjem LED žarulja u javnoj rasvjeti Općina Žepče će smanjiti	Općina Žepče	2012 - 2014.g. Projekt završen

rasvijetnih tijela	zemljište Mjera:3.1.7 Korištenje obnovljivih izvora energije		potrošnju energije za 55%, godišnje uštedjeti 11.800 KM, te reducirati emisiju stakleničkih plinova za 35,65 tona godišnje - utvrđivanje razlike u troškovima energije u odnosu na troškove prije primjene mjere u tijeku.		
22. Rekonstrukcija puta u Gornjoj Ozimici	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Gornja Ozimica, 1500 stanovnika mjesne zajednice ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Gornja Ozimica, 1500 stanovnika mjesne zajednice ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem, Dužina rekonstruiranog puta iznosi 150 m dužine i 3 m širine.	Općina Žepče	2012.g. Projekt završen
23. Rekonstrukcija puta u Donjoj Golubinji	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Donja Golubinja, 550 stanovnika mjesnih zajednica Donja Golubinja i Donja Golubinja ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Donja Golubinja (naselje Rakovica), 550 stanovnika mjesnih zajednica Donja Golubinja i Donja Golubinja ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem Dužina rekonstruiranog puta iznosi 200 m dužine.	Općina Žepče	2012.g. Projekt završen
24. Rekonstrukcija puta u Preku	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Preko, 656 stanovnika mjesne zajednice Preko ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem	Rekonstruiran put u mjesnoj zajednici Preko, 656 stanovnika mjesne zajednice Preko ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem Prilikom rekonstrukcije puta u Preku ukupno pokrpano 100m ² puta.	Općina Žepče	2012.g. Projekt završen
25. Rekonstrukcija ulica u MZ Ciglana	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje	Rekonstruirana ulica u mjesnoj zajednici Ciglana, 278 stanovnika	Rekonstruirana ulica u mjesnoj zajednici Ciglana, 278 stanovnika mjesne zajednice Ciglana ima	Općina Žepče	2012.g. Projekt

	infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	mjesne zajednice Ciglana ima poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem.	poboljšanu prometnu povezanost s oklonim područjem. Dužina rekonstruiranog puta iznosi 100 m. Rekonstruiran je put od Kapulara do Prijića.		završen.
26. Izgradnja prometne infrastrukture: 1. Debelo Brdo, 2. Ljubna prema G. Ravnama, 3. Vinište do škole, 4. Lupoglav prema Lupićima, 5. Željezno Polje (Šahmani) , 6. Željezno Polje (Brižde), 7. Bljuva prema Vitlacima, 8. Aže od mosta , 9. Gobarica, 10. Osova, 11. MZ Radunice prema centru Gromilice, 12. Gornja Golubinja	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenim mjesnim zajednicama	Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenim MZ: 1. Debelo Brdo= 600 m dužine; (145 stanovnika MZ) 2. Ljubna prema G. Ravnama = 430 m dužine; (350 stanovnika MZ) 3. Vinište do škole= 250 m dužine; (800 stanovnika MZ) 4. Lupoglav prema Lupićima = 220 m dužine; (534 stanovnika) 5. Željezno Polje (Šahmani) = 360 m 6. Željezno Polje (Brižde) = 260 m (5.000 stanovnika) 7. Bljuva prema Vitlacima = 700 m (150 stanovnika MZ) 8. Adže od mosta =440 m dužine i 3m širine puta (300 stanovnika MZ) 9. Gobarica –sanirano klizište (580 stanovnika MZ) 10. Osova- 86 m dužine puta, izrađen tampon, potporni zid i rigola za odvodnju voda (270 stanovnika MZ) 11. MZ Radunice prema centru Gromilica -ovi radovi nisu izvršeni; projektom je predviđena izgradnja 1000 m puta, (300 stanovnika MZ) 12. Gornja Golubinja =200 m (550 stanovnika MZ)	Općina Žepče	2012.g. Projekt završen.

II. MONITORING FINANCIJSKOG PLANA

Projekt/mjera	Veza sa strateškim ciljem/ciljevima	Status projekta	Ukupni planirani budžet/KM	Financiranje iz općinskog budžeta/KM		Financiranje iz ostalih izvora KM		Ostali izvori financiranja /KM
				Planirano	Realizirno	Planirano	Realizovano	
* Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo Mjera:1.1.3. Razvoj poslovnih zona	U fazi realizacije	280.000,00	-----	5.641,29	80.000,00 (FMPRO) 150.000,00 (Vlada ZDK)	80.000,00 (FMPRO)	-----
* AgroMAP NETWORK - podizanje konkurentnosti pod-sektora ljekovitog i aromatičnog bilja	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo 1.1.1 Mjera: Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture	Projekt završen	742.311,42	20.000,00	20.000,00	JP partnerstvo 14.786,06 Privatni izvori 75.247,74 Ostali izvori: 21.917,35	-----	IPA: 736 643,32 FMRPiO : 30.000 ,00 Vlada ZDK: 21.917,00
* Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH)	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih	U fazi realizacije	61.026,00	7.366,00	-----	Donator (SNV): 53.660,00	-----	Uplata sredstava za realizaciju projekta će biti u

	gazdinstava i obrta Mjera:1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta							siječnju 2013.g.
* Razvoj i unapređenje sektora obrtništva u općini Žepe	SC 1 Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta Mjera:1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta	Projekt završen	5.000,00	-----	-----	Privatni izvori : 500,00	5000,00	FMRPIO
* Spori turizam: promoviranje održivog i odgovornog turizma u Bosni i Hercegovini	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.4.Stvaranje turističkog proizvoda Mjera: 1.4.1.Razvoj „agro turizma“ i Mjera 1.4.6.Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma	Projekt završen	61.000,00	10.000,00	7.500,00	PK Doboj: 3.000,00 ST Italija: 4.000,00 Privatni izvori: 4.000,00 KEP: 30.000,00	CEI grant: 30.000,00 ,Slow Tourism Italy: 3.000,00 RAŽ: 4.000,00 PKDoboj: 3.000,00	-----
* Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1.	Projekt završen	807.000,00	135.000,00	99.000,00	GAP: 75.000,00	GAP: 62.563,76	10.000,00 Ministarst. obrazova nja ZDK

Žepče	Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja								
* Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Nije završen	600.000,00	60.000,00	59.800,00 K	Ostalo: 540.000,00	-----	-----	-----
* Izmjena dijela krova u OŠ „FRA GRGA MARTIĆ“ Ozimica	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Projekt završen	23.000,00	23.000,00	12.985,00	-----	----	-----	-----
* Dovršetak izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Projekt u tijeku	1.350.000,00	90.000,00	100.702,00	-----	-----	-----	-----

* Pružanje institucionalne podrške razvoju NVO sektora u Općini Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.4.1. Razvoj institucionalnog mehanizma za suradnju i koordinaciju lokalne samouprave i civilnog društva	Projekt završen	cca 20.000,00	10.000,00	25.400,00	Privatni izvori: 10.000,00	-----	-----
* Jačanje socioekonomsk e ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama općine Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.2.Razvoj i usklađivanje ljudskih resursa s potrebama gospodarstva	U fazi realizacije	64.969,20	32.919,20	32.919,20	FIGAP : 32.050,00	FIGAP : 32.050,00	-----
* Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	SC 2 .Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.4. Demografski poticaj (potpora mladima)	Projekt završen	20.000,00	10.000,00	13.000,00	Fondacija Mozaik: 10.000,00	Fondacija Mozaik: 10.000,00	
* Saniranje korita rijeke Bosne u Begov Hanu- izgradnja obalotvrda	SC 3.Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja Mjera:3.1.1. Izgradnja i održavanje sustava	Trebao bi biti završen do kraja 2012.	300.000,00	-----	-----	-----	150.000,00 Agencija za vodno područje Sliva rijeke Save	----

	prometne infrastrukture							
* Proširenje sustava organiziranog prikupljanja kućnog otpada na prigradske dijelove općine Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom	U fazi realizacije	612.232,00	71.300,00 (2011.-2014.)	30.309,00	JP Komunalno 122.022,00 (2011.-2014.) SIDA: 418.900,00 (2011.-2014.)	SIDA: 332.058,35	-----
* Izgradnja rezervoara V=500m³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina Žepče	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	U fazi realizacije	312.120,00	-----	-----	ZDK do kraja 2012. Treba uplatiti : 88.370,00		-----
* Izgradnja mjesnog vodovoda BILJEVINA-DELIĆI	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	Projekt završen	80.000,00	-----	17.153,72	Vlada ZKD: 40.000,00	Vlada ZKD: 21.000,00	-----
* Izgradnja	SC.3. Uravnotežen i	U fazi	2.969.592,10	-----	21.741,50	Fond za zaštitu	Fond za	Komentar

sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	realizacije				okoliša 2012.: 98.785,52	zaštitu okoliša 2012.: 98.662,25 MZ Lug Brankovići u 2012.: 60.000,00 ZDK u 2012.: 50.000,00	:
* Izgradnja kanalizacije u naselju Balačići u Željeznom Polju	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Projekt završen	54.000,00	4.000,00	----	----	ZDK/MPVŠ: 50.000,00	----
* Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Gobarica-naselje Miščići	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Projekt završen	Vrijednost predviđena AP 2012: 121.000,00 Ukupna vrijednost radova: 87.264,18	-----	28.485,88	----	ZDK/MPVŠ: 58.778,30	----

* Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne-faza I – Izrada projektne dokumentacije	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih voda i kanalizacijskih voda	Projekt završen	16.800,00	16.800,00	-----	-----	FBIH/ZDK 16.800,00	----
* Ušteda električne energije u sustavu javne rasvjete primjenom energetskih efikasnih LED rasvijetnih tijela	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.7 Korištenje obnovljivih izvora energije	Projekt završen	75.000,00	37.500,00 (2012.-2014.)	37.500,00	37.500,00 (2012.-2014.) Centar za razvoj i podršku Tuzla, MDG-F program	37.500,00 (2012.-2014.) Centar za razvoj i podršku Tuzla, MDG-F program	-----
* Rekonstrukcija puta u Gornjoj Ozimici	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Projekt završen	26.438,29	----	----	----	FMROI: 24.093,82	----
* Rekonstrukcija puta u Donjoj	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj	Projekt završen	26.510,06	----	----	----	FMROI: 28.854,53	----

Golubinji	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture								
* Rekonstrukcija puta u Preku	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Projekt završen	16.153,02	----	----	----	FMROI: 16.051,45	----	
* Rekonstrukcija ulica u MZ Ciglana	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Projekt završen	11.813,24	----	----	----	FMROI: 11.813,24	----	
* Izgradnja prometne infrastrukture:	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje	Projekt završen	375.000,00	190.000,00	413.918,23	FBIH/ZDK : 185.000,00	FBIH/ZDK : 12.354,57	-----	

1. Debelo Brdo, 2. Ljubna prema G. Ravnama, 3. Vinište do škole, 4. Lupoglav prema Lupićima, 5. Željezno Polje (Šahmani) , 6. Željezno Polje (Brižde), 7. Bljuva prema Vitlacima, 8. Aže od mosta , 9. Globarica, 10. Osova, 11. MZ Radunice prema centru Gromilice, 12. Gornja Golubinja ¹	infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture							
UKUPNO:		8.997.229,51 KM						

¹ **Primjedbe sa terena koje su dostavljene prema RAŽ-u:**

Projekt Rekonstrukcija puta u MZ Preku – prema izjavi predsjednika MZ Preko, Hodžić Nedžada, u MZ Preko je pokrpano 100 m² puta a dio puta je ostao nezavršen, ostavljen je nezavršen prijelaz. Za vrijeme izvođenja radova oštećen je dio trotoara kod mosta u Preku, prilikom istovara nasipa pored korita rijeke Bosne.

Projekt Rekonstrukcija puta u MZ Gornja Ozimica – predsjednik MZ Sejad Halilović kaže da nisu zadovoljni kvalitetom urađenih radova kao ni dužinom rekonstruiranog puta jer je prema njegovim riječima urađeno 50 m puta manje nego je projektom predviđeno.

Projekt Rekonstrukcija puta Bljuva prema Vitlacima - Zbog naknadnog pucanja rekonstruiranog puta vršene su popravke, isječen je dio popucalog asfalta, betoniran je i ponovno je postavljen asfalt, što je dodatno poskupilo troškove rekonstrukcije.

III.PODATCI O PROJEKTIMA S RIZIKOM (gdje indikatori rezultata ili financijske konstrukcije nisu realizovani prema planu)

Projekt/mjera	Veza sa ciljevima i programom	Objašnjenje rizika		Nosioci implementacije	Trajanje projekta (od-do) i status
		Razlozi odstupanja	Preporuka monitora		
1.Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	-Do sada su urađeni temelji sportske dvorane. Za nastavak radova potrebna je iznaći veliki dio sredstva. Gradnja dvorane je planirana na površini zemljišta 700 m ² . U sklopu dvorane su: igralište za košarku i rukomet, 2 svlačionice, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine s 400 sjedećih mjesta.		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Begov Han	2011-2015. Projekt u tijeku
2.Dovršetak izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Preostalo je postaviti fasadu i izgraditi poligon škole za što je potrebno iznaći sredstva: Troškovi preostalih radova: Troškvi postavljanja fasade cca.= 120.000,00 KM Troškovi izgradnje sportske dvorane cca.= 600.000,00 KM		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Ponijevo	2012-2013.g. Projekt u tijeku.
3.Izgradnja rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina Žepče	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:	U 2012. nije bilo radova na izgradnji rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ", zbog toga jer kanton nije uplatio sredstva od vodnih naknada koja su trebala biti utrošena na daljnje radove na izgradnji rezervoara. Za završetak kompletnih		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: JP Komunalno Žepče	2010-2012.g. Projekt u tijeku

	3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	radova na izgradnji rezervoara „Križ“ potrebno je uraditi:1.Zemljane radove vodne i zatvaračke komore, 2.Betonske radove, 3.Zidarske radove, 4.Bravarske radove, 5.Molerske radove, 6.Montažene radove, 7.Ogradu zaštitnog pojasa i 8.Keramičke radove (cijena gore navedenih radova je 174.303,33 KM) Da bi se završio projekat i navedeni rezervoar stavio u funkciju potrebno je izvršiti gore navedene radove.			
4. MZ Radunice prema centru Gromilice	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Projekt je urađen i predat u Općinu sa svim potrebnim suglasnostima i građevinskom dozvolom, međutim u 2012. godini radovi nisu realizirani kako je to bilo predviđeno Akcionim Planom 2012.		Općina Žepče	2012.g. Projekt završen.

IV. PODATCI O NEREALIZIRANIM PROJEKTIMA IZ AKCIONOG PLANA 2012

Projekt/mjera	Veza sa ciljevima i programom	Objašnjenje rizika		Nosioci implementacije	Status projekta
		Razlozi nerealiziranja	Preporuke monitora		
1. Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.1. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo Mjera: 1.1.3. Razvoj poslovnih zona	Projekt se od 2009. godine kada je otpočeo nastavlja do kraja završetka izgradnje poslovne zone čiji rok nije jasno definiran. U PZ je preostalo uraditi nadzemnu infrastrukturu što podrazumjeva asfaltiranje, postavljanje ivičnjaka, trotoara i postavljanje javne rasvjete. Za PZ odobreno 200.000,00 KM za 2013.g.		Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt u tijeku
2. Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH)	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta Mjera: 1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta	Završetak projekta je planiran u 2013. godini, u kojoj se od 01.01.2013. godine implementiraju dva projekta u sklopu programa LGFBiH. Jedan projekat se odnosi na ekonomsko a drugi na političko osnaživanje žena u općini Žepče. Ukupna vrijednost projekta iznosi 91.168,60 KM.		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner u projektu: Razvojna agencija Žepče	Projekt u tijeku.
3. Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Završena je II faza projekta u 2012. godini. Preostala je III. faza kojom su predviđeni završni radovi na katu i postavljanje fasade na zgradu škole, koja bi trebala biti realizirana u 2013. ukoliko se pronađu sredstva za njihovu realizaciju.		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: Glazbena škola Žepče	Od 2011- Lipanj 2012 (II. faza) 2013- (III. faza) II faza završena, III. faza se nastavlja u 2013.
4. Izgradnja sportske dvorane u	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni	-Do sada su urađeni temelji sportske dvorane. Za nastavak radova potrebna je		Predlagatelj projekta:	2011-2015. Projekt u

OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera: 2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	iznaći nova sredstva. Gradnja dvorane je planirana na površini zemljišta 700 m ² . U sklopu dvorane su: igralište za košarku i rukomet, 2 svlačionice, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine s 400 sjedećih mjesta.		Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Begov Han	tijeku
5.Dovršetak izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Zgrada obnovljena i osposobljena za održavanje nastave, dovršeni fini građevinski radovi, instalaterski radovi i ugradnja infrastrukturne opreme. Preostalo je postaviti fasadu i izgraditi poligon škole za što je potrebno iznaći sredstva: Troškovi preostalih radova: Troškvi postavljanja fasade cca.= 120.000,00 KM Troškovi izgradnje sportske dvorane cca.= 600.000,00 KM		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Ponijevo	2012-2013.g. Projekt u tijeku.
6.Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama općine Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa Mjera:2.2.2.Razvoj i usklađivanje ljudskih resursa s potrebama gospodarstva	Projekt je u fazi realizacije, a njegov završetak je u veljači 2013.kada se izvode posljednje aktivnosti projekta.		Predlagatelj projekta: RAŽ	Od 03.04.2012.- 03.02.2013. godine Projekt u tijeku
7.Proširenje sustava organiziranog prikupljanja kućnog otpada na prigradske dijelove općine Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom	Projekt traje do 2014.godine. Plan za 2013.g. je postaviti preostale kontejnere koji su predviđeni za raspodjelu u 2012. i 2013. godini i podijeliti plastične kante za odlaganje otpada u svim predviđenim MZ.		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri na projektu: -SIDA -JP Komunalno	2011. - 31.12. 2014.g Projekt u tijeku.
8.Izgradnja rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i	U 2012. nije bilo radova na izgradnji rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ", zbog toga jer kanton nije uplatio sredstva od vodnih naknada koja su trebala biti utrošena na daljnje radove na izgradnji rezervoara. Da bi se završio projekat i navedeni		Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu:	2010-2012.g. Projekt u tijeku

Žepče	zemljište) Mjera: 3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	rezervoar stavio u funkciju potrebno je uložiti 174.303,33 KM		JP Komunalno Žepče	
9. Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	U 2012. godini je izgrađen potisni vod do rezervoara kapaciteta 2x200m ³ . U tijeku je izrada rezervora 2x200m ³ (ukupna zapremina bazena 400m ³). Ukupna dužina vodovodne mreže koja se gradi je oko 40 km, a kraj završetka projekta se ne može predvidjeti. Za daljnje radove ukupno je potrebno 90.000,00 KM od čega je MZ skupila 40.000,00 KM, a ZDK je obećao uplatiti 50.000,00 KM.		Predlagatelj projekta: MZ Lug Brankovići Partneri u projektu: Općina Žepče	01.11.2011. godine-30.04.2012. godine /zavisno od vremenskih uslova/ Projekt u tijeku
10. MZ Radunice prema centru Gromilice (Rbr. projekta prema AP 2012 26. Putna infrastruktura br.11)	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište) Mjera:3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Projekt je urađen i predat u Općinu sa svim potrebnim suglasnostima i građevinskom dozvolom, međutim u 2012. godini radovi nisu realizirani kako je to bilo predviđeno Akcionim Planom 2012. Projekat je planiran da bude realiziran u 2012 međutim radovi na putnoj infrastrukturi u Radunicama prema centru Gromilica nisu urađeni.		Općina Žepče	Projekt nije završen.

¹ Ovi projekti su započeti ali nisu završeni prema planu iz 2012. godine. Obzirom da se njihova implementacija nastavlja u 2013. godini, automatizmom se projekti uključuju u Akcioni plan za 2013. godinu.

V.KOMENTARI I PREPORUKE

Prilikom monitoringa projekata koji su obuhvaćeni

Akcionim planom za 2012.godinu susreli smo se sa slijedećim problemima:

- neredovno vođena evidencija o implementaciji projekata od strane predlagača projekata,
- nedefinirana uloga općinskih službi odnosno mjesnih zajednica o nadležnostima nad projektima što je usložnjavalo proces prikupljanja podataka do kojih se dolazilo na različite načine, a i ne isključuje se mogućnost greške u samom praćenju.
- nepostojanje na jednom mjestu točne evidencije o utrošku novčanih sredstava za implementaciju projekta,
- ne implementacija odluka OV Žepče o redovitom podnošenju izvještaja u vezi projekata iz Akcionog plana od strane implementatora, i dostavljanja prema zahtjevu Razvojnoj agenciji Žepče.

Preporuke:

- obaveze izvještavanja korisnika –kvartalno prema Razvojnoj agenciji Žepče na obrascu koji će se uputiti prema predlagačima projekata. (Narativni i Financijski izvještaj).
- obaveza pripreme završnog izvještaj od strane korisnika po završetku projekta prema propisanom obrascu koji će biti dostavljen predlagaču i dostava izvještaja prema Razvojnoj agenciji Žepče.
- obaveza izrade Operativnog plana za 3 godine , uključujući od 2013.godine. Operativni plan treba obuhvatiti projekte iz Baze projekata a na osnovu odluke OV Žepče ili Općinskog načelnika.



Direktorica RAŽ-a

Branka

Branka Janko

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-23-13/13

Dana, 31.01.2013.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća /"Službeni glasnik Općine Žepče", broj: 4/09/, Općinsko vijeće je na svojoj 3. sjednici održanoj 31.01.2013.godine, donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o implementaciji Akcionog plana Općine Žepče za 2012.godinu.
2. Nalaže se RAŽ-u, kao podnositelju Izvješća, da u Izvješće unese primjedbe iznesene u raspravi.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku općine Žepče.

Dostaviti:

1. Općinski načelnik
2. Služba za gospodarstvo i financije
3. RAŽ
4. a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhammed Jusufović