

IZVJEŠĆE AKCIONOG PLANA 2013.

Strategija razvoja općine Žepče
2011-2018



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

OPĆINA: ŽEPČE

MONITORING ORGANIZACIJA: RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Izvješće
o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2013.godinu

Žepče, studeni 2013.godine

Uvod

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“- „Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče

Razvojna agencija Žepče je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o implementaciji Strategije razvoja općine Žepče.

Sustav monitoringa i evaluacije, i izvještavanje su sastavni dijelovi procesa strateškog planiranja i omogućavaju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućavaju da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije. Praćenje, vrednovanje i ažuriranje Strategije razvoja općine Žepče predviđeno je na godišnjoj i dvogodišnjoj kontroli odnosno praćenju i vrednovanju ostvarenih ciljeva i rezultata. Godišnje planiranje uključuje izradu Akcionog plana za svaku plansku godinu.

Projekti koji se nalaze u Akcionom planu osim što su u skladu sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom - Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018, usklađeni su i sa drugim, sektorskim, strateškim dokumentima koje su izrađeni za općinu Žepče.

To su: Lokalni ekološki akcioni plan za period 2012 – 2017; Gender akcioni plan 2011-2014; Strategija za mlade 2009 – 2011.

U Akcionom planu za 2013.godinu, su projekti čija je implementacija započela 2012.godine i nastavila se u 2013.godini, kao i projekti za čiju je implementaciju u 2013.godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja. Većina projekta je završena u 2013.godini, a nekoliko ih se nastavlja i u 2014.godini.

U cilju kvalitetne izrade Nacrta Izvješća o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2013.godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Akcionog plana na način da se za svaki projekt utvrdi da li je njegovo izvršenje ili njegov status, u skladu sa planiranim rokovima. Također, cilj je da se od nosioca aktivnosti, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati za projekte koji su dio Akcionog plana 2013. općine Žepče.

Od ukupno 35 projekata koji su dio Akcionog plana za 2013 do kraja godine bit će završen 22 projekta, a 13 projekata je u tijeku realizacije i nastavljaju se u 2014.godini prema planu provedbe.

Ukupan postotak realiziranosti Akcionog plana općine Žepče za 2013.godinu je 63%.

Pregled skraćenica:

BEAR – Business Excellence Area – Područje poslovne izvrsnosti (općine Tešanj, Teslić i Žepče)

FMRPO – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

GAP BIH – Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine

GiZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

IFAD – Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj

IPA – Instrument pretpristupne pomoći financiranja iz Europske unije

JPP- Javno-privatno partnerstvo

LGAP- Lokalni gender akcioni plan

LGFBIIH- Program „Lokaliziranje gendera u Federaciji BIH“

LOD – Program jačanja lokalne demokratije

MZ- mjesna zajednica

OCD- organizacije civilnog društva

SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj

SNV- Nizozemska organizacija za razvoj

TOT – tehničko-operativni tim

UNDP –Razvojni program Ujedinjenih naroda

UNICEF – Fondacija za djecu Ujedinjenih naroda

USAID- Američka agencija za međunarodni razvoj

I. MONITORING PLANA IMPLEMENTACIJE PROJEKATA

Projekti/mjere	Veza sa ciljevima i programom	Osnovne informacije za praćenje		Nosioči implementacije	Trajanje projekta i status
		Planirani indikatori	Realizirani indikatori (do sada)		
1) Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	<i>Broj zainteresiranih investitora u ulaganje; Broj prodanih parcela; Stupanj izgrađenosti infrastrukture u zoni</i>	Investitor SAZ Monting kupio parcelu br. 2, čeka se početak izgradnje proizvodnog objekta, Potpisan ugovor i započeta izgradnja ceste u dužini 300m KŠC – PZ Polja	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Od 2009. do završetka radova. Projekt u tijeku - nastavak u 2014.
2) Program LGFBIH – Izrada Lokalnog Gender akcionog plana (LGAP) općine Žepče za period 2012-2014.	SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.4.Razvoj civilnog društva;	<i>Broj uključenih žena, Broj projektnih prijedloga, Broj korisnica koje su ostvarile direktnu korist od realiziranog projekta</i>	Kroz program LGFBIH u planiranom periodu uključeno preko 50 žena, Realizirana 2 projekta, 30 korisnica imalo je direktnu korist od projekta. Program je rezultirao i osnivanjem neformalne Mreže žena na općini Žepče	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner u projektu: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
3) Projekt : Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta;	<i>Broj obučanih u novim vještinama koje doprinose zapošljavanju; Broj podignutih duluma novih nasada; Broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava od strane žena,</i>	Obučeno 20 žena za bavljenje proizvodnjom krastavaca kornišona i jagoda i 10 žena za rad na računaru; Podignuto 15 duluma nasada pod krastavicima kornišonima i 5 duluma pod jagodama u općini Žepče; Pokrenuto 20 novih biznisa od strane žena i registrirano kao poljoprivredna gazdinstva,	Predlagatelj projekta: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
4) Projekt: Povećati učešće žena – poboljšati život za sve u općini Žepče	SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.4.Razvoj civilnog društva,	<i>Broj predstavnika/ca zakonodavne i izvršne vlasti i MZA i OCDA koji su povećali nivo znanja o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u javnom životu, o GAPu BiH i LGAPu općine Žepče;</i>	Povećan nivo znanja 25 predstavnika/ca zakonodavne i izvršne vlasti Općine Žepče, 50 predstavnika/ca MZA i OCDA o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u javnom životu, o GAPu BiH i LGAPu općine Žepče.	Predlagatelj projekta: Udruženje „Žene ženama“ Sarajevo Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
5) Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH -(ProLocal - "Promocija privrednih potencijala mikroregije Teslić, Tešanj i Žepče – BEAR"	SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	<i>Ojačani općinski upravljački kapaciteti i konkurentnost; Proširena i produbljivana obostrana međuopćinska suradnja s ciljem poboljšanja upravljanja i pružanja podrške razvojnim procesima.; Promotivni materijali lokacijskih prednosti mikroregije;</i>	<i>Općine Žepče, Tešanj i Teslić zajednički nastupile na NEXPO sajmu općina i gradove JI Europe u Rijeci, Izrađena web stranica međuopćinske suradnje www.bear.ba, izrađene brošure, letci i dr promot. materijali, općine BEAR zajedno pripremile projektni prijedlog za EU</i>	Predlagatelj projekta: GiZ, Partneri: Općine Žepče, Tešanj i Teslić Tehnički koordinator za Žepče: Razvojna agencija Žepče	Projekt u tijeku – nastavak u 2014.

6) Gospodarski forum općine Žepče 2013	SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	<i>Broj sudionika foruma iz državnih institucija relevantnih za MSP sektor iz BiH i RH, broj poduzeća sudionika foruma, broj objava u medijima o forumu i ulaganja u općinu Žepče</i>	Uspostavljena i unaprijeđena suradnja s državnim institucijama u BiH i RH relevantnim za razvoj gospodarstva i MSP sektora (sudionici: 6 RH institucija, 15 BH institucija), pružene mogućnosti razvijanja međunarodne poslovne suradnje za poduzeća općine Žepče (sudionici: 4 RH firme, 25 žepačkih poduzeća), u javnosti BiH i RH promovirane investicijske mogućnosti općine Žepče (20 članaka na portalima i u novinama)	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner u projektu: Razvojna agencija žepče Grad partner: Osijek	Projekt završen za 2013. - novi forum u 2014.
7) „Got cheese“	SC1.Konkurentno gospodarstvo 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	<i>Broj ekonomski osnaženih i osamostaljenih žena nastanjenih na ruralnim područjima općine Žepče, kroz proizvodnju sira i agroturizam.</i>	<i>Stvarani uvjeti za proširenje postojeće skromne proizvodnje kroz brojne obuke i nabavku neophodne opreme i probijanje na nova tržišta za žene-proizvođače sira iz ruralnih područja općine Žepče</i>	Predlagatelj projekta: Udruženje „Spori turizam“ Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt u tijeku - nastavak u 2014.
8) Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Do kraja projekta izgrađena i u funkcionalnom stanju zgrada osnovne i srednje glazbene škole. Unaprijeđeni uvjeti za rad i obrazovanje 479 učenika i 53 uposlenika škole</i>	U potpunosti završeno i useljeno prizemlje zgrade. Unaprijeđeni uvjeti za rad i obrazovanje 479 učenika i 53 uposlenika škole	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: Glazbena škola Žepče	U fazi realizacije – III faza završni radovi
9) Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Izgrađena dvorana površine 700 m² s planiranim sadržajem (2 svlačionice, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine sa 400 sjedećih mjesta) Izgrađeno igralište za košarku i rukomet</i>	U 2013 godini završena II faza, radovi do krova	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Begov Han	U fazi realizacije do 2015. godine
10) Dovršetak izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Dovršetak izgradnje škole: dovršena fasada, instalaterski radovi, i ugradnja infrastrukturne opreme, izgrađen vanjski poligon. Do završetka projekta osigurani bolji uvjeti za odvijanje nastave u područnoj osnovnoj školi u Ponijevo</i>	Dovršena izgradnja škole: dovršeni fini građevinski radovi (fasada), završeni instalaterski radovi, i ugrađena infrastrukturna oprema, izgrađen vanjski poligon, Osigurani bolji uvjeti za odvijanje nastave u područnoj osnovnoj školi u Ponijevo.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Ponijevo	Projekt završen
11) Renoviranje i sanacija učionica u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Renoviranje i sanacija sanitarnih čvorova, zamjena el.instalacija u i oko škole, zamjena podova u učionicama i</i>	Renovirani i sanirani sanitarni čvorovi, zamijenjene el.instalacije u i oko škole, zamijenjeni podovi u učionicama i hodnicima, nabavljen novi školski	Predlagatelj projekta: OŠ“ Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje Tehnički koordinator:	Projekt završen

		<i>hodnicima, zamjena dotrajalog školskog namještaja</i>	namještaj	Razvojna agencija Žepče	
12) Renoviranje dijela OŠ "Žepče"	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Renoviranje i sanacija sanitarnih čvorova (unutarjih i vanjskih) – Mala škola</i>	Renovirani i sanirani sanitarni čvorovi u Maloj školi Osnovne škole „Žepče“	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner: OŠ "Žepče"	Projekt završen
13) Renoviranje SMŠ „Žepče“	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Izmjena stolarije na katu školske zgrade</i>	Izmijenjena stolarija na katu školske zgrade	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partner : SMŠ "Žepče"	Projekt završen
14) Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.3. Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem	<i>Rekonstruirana zgrada Vatrogasnog doma</i>	Rekonstruirana zgrada Vatrogasnog doma	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen
15) Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa,	<i>Broj potpisanih ugovora sa neformalnim grupama mladih u općini Žepče za 2013. godinu. Broj inicijativa mladih u lokalnoj zajednici</i>	Potpisano 8 ugovora sa neformalnim grupama u općini Žepče za 2013. godinu	Predlagatelj projekta : općina Žepče, Partner na projektu: Fondacija Mozaik	Projekt završen za 2013. – nastavak u 2014.
16) Projekt upravljanja krutim otpadom -	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	<i>Broj sklopljenih ugovora s novim korisnicima komun. usluga, Nabavljena oprema u JP Komunalno do završetka projekta. Broj postavljenih kanti, Broj postavljenih kontejnera</i>	Postavljeni preostali kontejneri koji su predviđeni za raspodjelu u 2012. i 2013. godini i podijeljene plastične kante za odlaganje otpada u svim predviđenim MZ. Nabavka manjeg kamiona za Komunalno iz preostalih sredstava – u tijeku	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri na projektu: -SIDA -JP Komunalno	Projekt u tijeku – nastavak u 2014.
17) Izgradnja rezervoara V=500m ³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina Žepče	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	<i>Izgrađena infrastruktura novog rezervoara, Spojeni novi i postojeći rezervoar, Broj kućanstava priključenih na vodovod do kraja projekta</i>	Izrađen novi rezervoar pravokutnog oblika s 3 nova objekta mreže: 2 odvojene vodene komore V=250m ³ i zatvaračkom komorom, s mogućnošću faznog gašenja, novi i postojeći rezervoar prespojeni, i izvršeno spajanje na postojeći cjevovod gornje i donje zone. Do 200 novih kućanstava priključeno na vodovod do kraja projekta.	Predlagatelj projekta: Općina Žepče Partneri u projektu: JP Komunalno Žepče	Završen projekt
18) Taložnik/pjeskolov	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište),	<i>Izrađen projekt Taložnik/ pjeskolov: Prihvata plivajućeg i krutog otpada ispred pumpne stanice na kanaliz. kolektoru uz R. Bosnu za grad Žepče između Š17 i Š16, izgrađen sistem odvođenja i pročišćavanja otpadnih i zagađenih voda</i>	Izrađen projekt Taložnik/pjeskolov: Prihvata plivajućeg i krutog otpada ispred pumpne stanice na kanaliz. kolektoru uz R. Bosnu za grad Žepče između Š17 i Š16, izgrađen sistem odvođenja i pročišćavanja otpadnih i zagađenih voda. Riješen problem nakupljanja otpadnih voda, znatan doprinos na očuvanju zdrave okoline grada Žepča.	Predlagatelj projekta: JP "Komunalno" d.o.o. Žepče,	Projekt u završnoj fazi- čeka se tehnički prijem

19) Vodovod Begov Han	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja)	<i>Do kraja 2013. nabaviti brojilo za vodovod, Omogućiti mehanizam naplate, kako bi iz prikupljenih sredstava mogli dalje ulagati u razvoj sustava vodoopskrbe</i>	Nabavljeno brojilo za vodovod	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen
20) Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u MZ Željezno Polje, zaseok Balačići	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja)	<i>Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže – ukupno 6.000 m vodovodne mreže, (izmjena kablova, postavljanje šahtova, itd.)</i>	Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže – ukupno 6.000 m vodovodne mreže, (izmjena kablova, postavljanje šahtova, itd.)	Predlagatelj projekta: MZ Željezno Polje, Partner: Općina Žepče	Projekt u završnoj fazi
21) Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	<i>Do kraja 2012 godine, izgrađeno 10% sustava vodoopskrbe, Do kraja 2015. godine, izgrađeno 40% sustava vodoopskrbe, Do kraja projekta 400 domaćinstava priključeno na novoizgrađenu vodovodnu mrežu</i>	U 2013: Potpisan ugovor sa izvođačem za završetak dva rezervoara dimenzija 200m ³ i dio cjevovoda	Predlagatelj projekta: MZ Lug Brankovići i MZ Donja Ozimica Partneri u projektu: Općina Žepče	Projekt u fazi realizacije – nastavak u 2014.
22) MALA ŠKOLA-Uvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima općine Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa,	<i>Pružene jednake mogućnosti za predškolski odgoj i obrazovanje za djecu iz socijalno-ekonomski ugroženih obitelji, te djecu bez jednog ili oba roditelja u ruralnim područjima općine Žepče. Uključeno 75 djece iz 9 mjesnih zajednica koje gravitiraju osnovnoj školi „Žepče“.</i>	Povećan postotak obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem do 30% ; U 3 područne škole u općini Žepče opremljen prostor adekvatnom opremom i namještajem za održavanje programa predškolskog odgoja, u toku realizacije projekta prošlo do 75 djece u dobi 5-6 godina, Izrađen didaktički materijal za rad s djecom, Uspostavljena pokretna biblioteka za djecu predškolske dobi	Općina Žepče Implementator i tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
23) (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa,	<i>Doprinos smanjenju broja ovisnika o drogama, alkoholu i kockanju, specifično mladih ljudi osnovnošk. i srednjošk. uzrasta na području općine Žepče, 22 mladih obučanih vršnjačkih edukatora</i>	Završena prva faza obuka za vršnjake edukatore i dodijeljeni certifikati. 15 mladih obučanih vršnjačkih edukatora, učenika srednjih i osnovnih škola sa područja općine Žepče. Ostale aktivnosti u realizaciji.	Središte za mladež „Putokazi“	U fazi implementacije (do 04/2014)
24) (LOD III) – Rukometna akademija	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa,	<i>Poboljšanje položaja djece i mladih (posebno iz ruralnih sredina) kroz veću uključenost djece u sportske aktivnosti</i>	Uključeno preko 100 dječaka i djevojčica sa područja općine Žepče u sportske aktivnosti	Rukometni klub „Žepče“	Projekt u završnoj fazi
25) (LOD III) – Aktivni građani za aktivne	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj , 1.3. Poticanje i razvoj	<i>Obučeno 20 članova Vijeća MZ u 10 MZ i 15 predstavnika</i>	Održano 5 radionica za predstavnike projektnih MZ, provedeno anketiranje	Udruga „Uzor“ Žepče	Projekt u završnoj fazi

<u>ruralne zajednice</u>	ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	<i>izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče, do 5 žena i do 5 mladih do 25 godina starosti uključeno u rad 10 Vijeća u projektnim MZ</i>	građana u 10 MZ, urađena Analiza potreba građana u projektnim MZ, izrađene i postavljene oglasne ploče u 10 MZ, izrađena web stranica za MZ, nabavljena kancelarijska oprema za 10 vijeća MZ,		
26) <u>(LOD III) – Za bezbrižnu starost</u>	S.C.2.Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.3. Visok stepen zdravstvene i socijalne zaštite	<i>Urađen, promoviran i praktično primijenjen model socijalne inkluzije starih osoba u općini Žepče, Uspostavljena Mreža pružatelja instituc. i vaninstituc. podrške za stare i nemoćne osobe u općini Žepče</i>	Nabavljena oprema, obučeno 12 njegovateljica, izrađena baza korisnika Crvenog križa	Predlagatelj projekta: Crveni križ Žepče Partneri u projektu: Udruženje mladih „Eureka“ Žepče Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	U fazi implementacije – do 02/2014
27) <u>(LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost</u>	SC1.Konkurentno gospodarstvo, 1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	<i>Ekonomski osnaženo 30 osoba podizanjem razine znanja i vještina kroz održane radionice.</i>	2 radionice provedene, proveden obilazak terena, izrađena baza, nabavljena oprema za edukacije, urađen info bilten	Predlagatelj projekta: Udruženje „Spori turizam“ BiH; Partneri: Udruga „UzoR“ Žepče; Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	U fazi implementacije do 02-2014.
28) <u>(LOD III)- Povećanjem znanja do povećanja prinosa u poljoprivredi</u>	SC1.Konkurentno gospodarstvo 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	<i>Zainteresiranost proizvođača za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima. Zainteresiranost proizvođača za unapređenje proizvodnje i podizanja nivoa znanja.</i>	Educirano 150 poljop. proizvođača, pojačan kapacitet rada udruženja - oprema, održano 11 radionica, nabavljena oprema za oglednu parcelu	Predlagatelj projekta: UP „Žepački roland“ Željezno Polje	Projekt u završnoj fazi
29) <u>IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/Rural Livelihoods Development Project -Zelena tržnica</u>	SC.1. Konkurentno gospodarstvo 1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	<i>Poljoprivrednim proizvođačima omogućen adekvatan prostor za prodaju njihovih proizvoda, te potaknut razvoj i unapređenje proizvodnje zdrave hrane</i>	Raspisan natječaj za izvođača radova	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt počeo – nastavlja se u 2014. godini
30) <u>IFAD -Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/ Rural Livelihoods Development Project</u> Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište	<i>Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici</i>	Raspisan natječaj za izvođača radova	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt počeo– nastavlja se u 2014. godini
31) Projekt „SMEs without borders“ – EU IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	<i>Uspostavljena „SMC MAP NETWORK“ a prekogranična mreža, Unaprijeđeno znanje i vještine ciljne grupe i korisnika u projektnom području.</i>	Osnovana mreža - prekogranična, održani sastanci planirani po projektu, izvršena razmjena prakse, izrađen nacrt brošura za ljekobilje i izvoz u EU, učešće na sajmu u Sarajevu i posjeta sajmu u Kolnu,	Aplikant 1 : UPIP Žepče (BIH); Aplikant 2 – općina Majur (CRO); Partner 3: SIMORA(CRO); Partner	Projekt u tijeku – traje do kraja 2014.

2007-2013.		<i>Povećani prihodi za stakeholdere iz MAP, veća zastupljenost proizvoda MAP mreže na tržištu</i>	organiziran B2B sastanak u BiH, nadograđen postojeći web portal	4: Razvojna agencija Žepče (BIH); Partner 5 LAG UNA (CRO);	
32) Izgradnje prometne infrastrukture na području općine Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	<i>Sanacija i izgradnja putne infrastruktura na lokalnim putovima: 1. Karaula, 2. Ulica Fra Vjeko Ćurić (Novo naselje), 3. Donja Ozimica-Stara cesta, 4. Preko-Stara cesta, 5. Grad Žepče- ul. Željeznička i ul. Zagrebačka</i>	Završeni slijedeći radovi na lokalnim putovima: 1. Izgrađeno 550m ceste u naselju Karaula 2. Izgrađeno 210 m ulice Fra Vjeko Ćurić (Novo Naselje) 3. Izgrađeno ukupno 630 m lokalnog puta Stara cesta (Donja Ozimica) 4. Izgrađen priključak na Staru cestu (Preko) 5. Obnovljena putna infrastruktura u ulicama Željeznička i Zagrebačka (Grad Žepče)	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen za 2013. Nova izgradnja u 2014.
33) Izgradnja javne rasvjete na području općine Žepče	SC3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.2 Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	<i>Izgrađena i puštena u rad javna rasvjeta u MZ Rakovica i MZ Goliješnica</i>	Izgrađena i puštena u rad javna rasvjeta u MZ Rakovica i MZ Goliješnica	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen za 2013. Novi program u 2014
34) Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	SC 1. Konkurentno gospodarstvo, 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	<i>Raspisan poziv za subvencije, dodijeljene subvencije poljoprivrednim proizvođačima</i>	Raspisan poziv za subvencije, dodijeljeno 250 subvencija poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Žepče	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen za 2013. Novi program u 2014.
35) Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	<i>Proveden natječaj za dodjelu poticaja za samozapošljavanje</i>	Proveden natječaj za dodjelu poticaja za samozapošljavanje – dodijeljeni poticaji za otvaranje 14 obrta-poduzeća na području općine Žepče	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Projekt završen. Novi program u 2014.

II. MONITORING FINANCIJSKOG PLANA

Projekt/mjera	Veza sa strateškim ciljem/ciljevima	Status projekta	Ukupni planirani budžet/KM	Financiranje iz općinskog budžeta/KM		Financiranje iz ostalih izvora KM		Neplanirani ostali izvori financiranja /KM
				Planirano	Realizirano	Planirano	Realizovano	
1) Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	Od 2009. do završetka radova. Projekt u tijeku – nastavak u 2014.	1.200.000 KM			80 000,00 KM (FMPRO)	80 000,00 KM (FMPRO)	
2) Program LGFBIH – Izrada Lokalnog Gender akcionog plana (LGAP) općine Žepče za period 2011-2013	SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.4.Razvoj civilnog društva;	Projekt završen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Gender centar FBiH i SNV 20.000,00	Gender centar FBiH i SNV 20.000,00	
3) Program LGFBIH – Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu	SC 1. Konkurentno gospodarstvo 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta;	Projekt završen	71.173,60	17.513,60 KM	17.513,60 KM	UN Women, Gender centar FBiH i SNV 53.660,00 KM	UN Women, Gender centar FBiH i SNV 53.660,00 KM	
4) Program LGFBIH – Povećati učešće žena –poboljšati život za sve u općini Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.4.Razvoj civilnog društva	Projekt završen	21.005,00 KM	7.366,00 KM	7.366,00 KM	UN Women, Gender centar FBiH i SNV: 13.639,00 KM	UN Women, Gender centar FBiH i SNV: 13.639,00 KM	
5) Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal: "Promocija privrednih potencijala mikroregije Teslić, Tešanj i Žepče – BEAR"	SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	Projekt u tijeku – nastavak u 2014.	30.098,40 KM	5.000,00 KM	5.000,00 KM	GiZ 15.098,40 KM 5.000,00 Općina Tešanj 5.000,00 Općina Teslić	GiZ 15.098,40 KM Općina Tešanj 5.000,00 Općina Teslić 5.000,00	

6) Gospodarski forum općine Žepče 2013	SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	Projekt završen za 2013. - novi forum u 2014.	10.000,00 KM	10.000,00 KM	10.000,00 KM			
7) „Got cheese“	SC1.Konkurentno gospodarstvo 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Projekt u tijeku - nastavak u 2014.	29.756,00 KM			Američka ambasada u Sarajevu 29.756,00 KM	Američka ambasada u Sarajevu 29.756,00 KM	
8) Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	U fazi realizacije – III faza završni radovi	807.000,00 KM	72.000,00 KM	72.000,00 KM			
9) Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	U fazi realizacije do 2015. godine	600 000,00 KM	50.000,00 KM	50.000,00 KM			
10) Doprinos izgradnje područne osnovne škole u naselju Ponijevo	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen	1.350.000,00 KM	36.000,00 KM	36.000,00 KM	Vlada RH: 400.000,00 kn	Vlada RH: 400.000,00 kn	Ivan Rakitić 30.000,00 EUR
11) Renoviranje i sanacija učionica u OŠ „Abdulah Ilhamija“ Željezo Polje	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen	70.000,00 KM	—	—	Japanska ambasada u BiH: 70.000,00 KM	Japanska ambasada u BiH: 70.000,00 KM	
12) Renoviranje dijela OŠ „Žepče“	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen	23.000,00 KM	23.000,00 KM	23.000,00 KM			
13) Renoviranje SMŠ „Žepče“	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen	22.000,00 KM	22.000,00 KM	22.000,00 KM			
14) Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.3. Unapređenje upravljanja lok.razvojem	Projekt završen	35.000,00 KM	—	—	35.000,00 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu		
15) Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	SC 2 .Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa,	Projekt završen za 2013. – nastavak u 2014.	30.045,50 KM	7.978,20 KM	7.978,20 KM	Fondacija Mozaik 5.933,30 KM Doprinos zajednice 16.134,00 KM	Fondacija Mozaik 5.933,30 KM Doprinos zajednice 16.134,00 KM	

16) Projekt upravljanja krutim otpadom -	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	Projekt u tijeku – nastavak u 2014.	612.232,00 KM	—	—	SIDA: 65.000,00 KM	SIDA: 65.000,00 KM	Općina Žepče i Komunalno po 50% će sufinancirati ostatak iznosa za manji kamion
17) Izgradnja rezervoara V=500m³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara, općina Žepče	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	Završen projekt	312.120,00 KM	20.000,00 KM	20.000,00 KM			
18) Taložnik/pjeskolov	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	Projekt u završnoj fazi- čeka se tehnički prijem	81.547,32 KM			Fond za zaštitu okoliša FBIH 50.000,00 KM JP Komunalno 31.547,32 KM	Fond za zaštitu okoliša FBIH 50.000,00 KM JP Komunalno 31.547,32 KM	
19) Vodovod Begov Han	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	Projekt završen	40.000,00 KM	40.000,00 KM	40.000,00 KM			
20) Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u MZ Željezno Polje, zaseok Balačići	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	Projekt u završnoj fazi	25.600,00 KM	13.600,0 KM	13.600,00 KM	Učešće građana 12.000,00 KM	Učešće građana 12.000,00 KM	
21) Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	Projekt u fazi realizacije – nastavak u 2014.	2.969.529,10 KM	—	—	Vlada ZDK 160.000,00 KM	Vlada ZDK 160.000,00 KM	
22) MALA ŠKOLA- Uvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima općine Žepče	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen	50.927,50 KM	11.500,00 KM	11.500,00 KM	UNICEF 39.723.45 KM	UNICEF 39.723.45 KM	
23) (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard,	U fazi provedbe	13.850,00 KM	1.454,25 KM	1.454,25 KM	UNDP 12.395,75 KM	UNDP 12.395,75 KM	

	2.2. Razvoj ljudskih resursa	(do 04/2014)						
24) (LOD III) – Rukometna akademija	SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt u završnoj fazi	38.880,00 KM	4.082,40 KM	4.082,40 KM	UNDP 34.797,60 KM	UNDP 34.797,60 KM	
25) (LOD III) – Aktivni građani za aktivne ruralne zajednice	SC.3. Uravnotežen i održiv razvoj, 1.3. Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Projekt u završnoj fazi	24.470,00 KM	2.597,70 KM	2.597,70 KM	UNDP 22.142,30 KM	UNDP 22.142,30 KM	
26) (LOD III) – Za bezbrižnu starost	S.C.2.Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.3. Visok stepen zdravstvene i socijalne zaštite	U fazi implementacije – do 02/2014	17.620,00 KM	1.850,10 KM	1.850,10 KM	UNDP 15.769,90 KM	UNDP 15.769,90 KM	
27) (LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost	SC1.Konkurentno gospodarstvo .1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	U fazi implementacije do 02-2014.	15.117,50 KM	1.587,34KM	1.587,34KM	UNDP 13.530,16 KM	UNDP 13.530,16 KM	
28) (LOD III)- Povećanjem znanja do povećanja prinosa u poljoprivredi	SC1.Konkurentno gospodarstvo, 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Projekt u završnoj fazi	26.290,00 KM	2.760,45KM	2.760,45KM	UNDP 23.529,55 KM	UNDP 23.529,55 KM	
29) IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/Rural Livelihoods Development Project - Zelena tržnica	SC.1. Konkurentno gospodarstvo 1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Projekt počeo – nastavlja se u 2014. godini	254.074,90 KM	114.074,90KM	114.074,90KM	IFAD 140.000,00 KM	IFAD 140.000,00 KM	
30) IFAD -Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/ Rural Livelihoods Development Project Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište	Projekt počeo– nastavlja se u 2014. godini	97.418,50 KM	29,225,55KM	29,225,55KM	IFAD 61.625,20 KM	IFAD 61.625,20 KM	
31) Projekt „SMEs without borders“ – EU IPA Program	SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg	Projekt u tijeku – traje do kraja	BIH: 230.915,95 EUR/ 451.632,34 KM	U 2013: 11.532.00 EUR /	U 2013: 11.532.00 EUR /	EU – 196.278,95 EUR	EU – 113.971,52 EUR	

prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013.	poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	2014.		22.554,63	22.554,63			
32) Izgradnje prometne infrastrukture na području općine Žepče	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)	Projekt završen za 2013. Nova izgradnja u 2014.	285.000,00 KM	195.000,00 KM	195.000,00 KM	Fed. ministarstvo izbjeglica i raseljenih osoba: 90.000,00 KM	Fed. ministarstvo izbjeglica i raseljenih osoba: 90.000,00 KM	
33) Izgradnja javne rasvjete na području općine Žepče	SC3. Uravnotežen i održiv razvoj, 3.2 Ravnomjieran razvoj gradskog i seoskog područja općine	Projekt završen za 2013. Novi program u 2014	30.000,00 KM	30.000,00 KM	30.000,00 KM			
34) Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo, 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Projekt završen za 2013. Novi program u 2014	100.000,00 KM	100.000,00 KM	100.000,00 KM			
35) Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	SC 1.Konkurentno gospodarstvo, SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa	Projekt završen za 2013. Novi program u 2014.	30.000,00 KM	30.000,00 KM	30.000,00 KM			
UKUPNO:			9.749.787,66	857.545,12	857.545,12	1.484.511,82	1.288.532,82	

III. PODATCI O PROJEKTIMA S RIZIKOM (gdje indikatori rezultata ili financijske konstrukcije nisu realizani prema planu)

Projekt/mjera	Veza sa ciljevima i programom	Objašnjenje rizika		Nosioči implementacije	Trajanje projekta (od-do) i status
		Razlozi odstupanja	Preporuka monitora		
IFAD -Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/ Rural Livelihoods Development Project Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice	SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište	Planiran u lipnju/junu 2013.godine. Do odstupanja je došlo zbog kadrovskih promjena u Fondaciji „Odras“ koja je imenovana od strane Vlade F BiH za implement. IFAD projekta u BiH.	Tokom monitoringa ustanovljeno je da je u 11 mjesecu otpočela prva faza projekta, raspisivanje tendera za odabir izvođača radova. Ostale aktivnosti planirane su za 2014.godinu.	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt se nastavlja u 2014. godini
IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/Rural Livelihoods Development Project -Zelena tržnica	C.1. Konkurentno gospodarstvo 1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	Planiran u lipnju/junu 2013.godine. Do odstupanja je došlo zbog kadrovskih promjena u Fondaciji „Odras“ koja je imenovana od strane Vlade F BiH za implement. IFAD projekta u BiH.	Tokom monitoringa ustanovljeno je da je u 11 mjesecu otpočela prva faza projekta, raspisivanje tendera za odabir izvođača radova. Ostale aktivnosti planirane su za 2014.godinu.	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt se nastavlja u 2014. godini

IV. PODATCI O NEREALIZIRANIM PROJEKTIMA IZ AKCIONOG PLANA 2013

Svi planirani projekti su realizirani ili se nastavljaju realizirati u 2014.godini.

V. PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OPĆINE ŽEPČE

Lokalni ekološki akcioni plan za period 2012 – 2017 :

- Projekt upravljanja krutim otpadom
- Izgradnja rezervoara V=500m³ na lokalitetu "Križ" kraj postojećeg rezervoara
- Taložnik/pjeskovnik
- Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u MZ Željezno Polje, zaseok Balačići
- Vodovod Begov Han
- Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica

Gender akcioni plan 2011-2013 :

- Program LGF BIH – Ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu
- Program LGFBIH – Povećati učešće žena –poboljšati život za sve u općini Žepče
- Udruženje Spori turizam Žepče: „Got cheese“ /Ima li sira?

Strategija za mlade 2009 – 2011: (nije ažurirana za naredni period)

- Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka
- (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake
- (LOD III) – Rukometna akademija

VI. KOMENTARI I PREPORUKE

Kvantiteta i kvaliteta implementacije projekata iz Strategije razvoja općine Žepče za period 2011.-2018.godine ovisi od raspoloživosti izvora financiranja odnosno dostupnosti raspisanih javnih poziva od strane resornih domaćih ministarstava. U 2013.godini zabilježen je mali broj dostupnih poziva na koje je aplicirano. Također, još uvijek je slab broj javnih poziva EU fondova, s obzirom na okolnosti u kojima se nalazi BiH zbog stopiranja nekoliko EU fondova za BiH od strane Delegacije Europske komisije u BiH.

Potrebno je pratiti implementaciju i drugih sektorskih dokumenata koje je Općina Žepče izradila i usvojila kao dio svoje politike. Neophodno je revidirati Omladinsku strategiju općine Žepče.

U narednom periodu preporuke su da se izrade sektorske politike za MSP sektor i Ruralni razvoj i poljoprivredu.

Direktorica RAŽ-a

Branka Janko



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-216/13

Datum,29.11.2013.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 11. sjednici održanoj 28.11.2013.godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Općinsko vijeće prihvata Izvješće o izvršenju Akcionog plana za 2013.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

- 1.Općinski načelnik
- 2.RAŽ
- 3.Služba za gospodarstvo i finansije
- 4.a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović