



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

OPĆINA: ŽEPČE

MONITORING ORGANIZACIJA : RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Izvješće

**o provedbi Akcionog plana za 2014. godinu
za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine**

Žepče, prosinac/decembar 2014.godine



OPĆINA ŽEPČE



Sadržaj

UVOD.....	3
I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA po strateškim ciljevima u 2014.godini	4
II. MONITORING - IZVJEŠĆE O POKAZATELJIMA REZULTATA - INDIKATORIMA	6
III. MONITORING - FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	11
IV. PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OPĆINE ŽEPČE	13
V. IZAZOVI U PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE	14
5.1. PODATCI O NEREALIZIRANIM PROJEKTIMA IZ AKCIONOG PLANA 2014	14
VI. POTREBA ZA REVIZIJOM STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE	15
PREGLED SKRAĆENICA:.....	16



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

UVOD

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011.- 2018.godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“- Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče.

Razvojna agencija Žepče je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o provođenju Strategije razvoja općine Žepče (Odluka o osnivanju Razvojne agencije Žepče, br. 01-02-6-2010, od 05.01.2010., čl. 8, i Statut Razvojne agencije Žepče, čl.7).

Projekti koji se nalaze u Akcionom planu osim što su u skladu sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom - Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018, usklađeni su i sa drugim, sektorskim, strateškim dokumentima koje su izrađeni za općinu Žepče. To su: Plan kapitalnih investicija 2011-2014; Lokalni ekološki akcioni plan za period 2012 – 2017; Gender akcioni plan 2011-2014; Strategija za mlade 2009 – 2011.

U Akcionom planu za 2014.godinu su projekti čija je provedba započela 2013.godine i nastavila se u 2014.godini, kao i novi projekti za čiju je provedbu u 2014.godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja.

U cilju kvalitetne izrade Izvješća o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2014.godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati za projekte koji su dio Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče za 2014.godinu:

Od ukupno 26 planiranih projekata, u 2014. godini u potpunosti je završeno 9 projekata, 13 projekata je provedeno prema planu u 2014. i nastavljaju se u 2015.godini, a 4 projekta nisu provedena zbog izvanrednih okolnosti uslijed prirodne katastrofe poplava i klizišta koja su pogodila općinu Žepče, ili nisu odobreni od strane donatora.

Postotak izvršenja akcionog plana za 2014. godinu iznosi 85%.



OPĆINA ŽEPČE



I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA PO STRATEŠKIM CILJEVIMA U 2014.GODINI

Provedba strateških ciljeva predviđenih Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018 prikazana je prema pokazateljima rezultata i financijskim pokazateljima. Četiri strateška cilja ostvaruju se putem 14 prioriteta i 49 mjera, odnosno konkretnih programa-projekata, na utvrđenim prioritetnim područjima:

Strateški cilj 1: Konkurentno gospodarstvo

U 2014. godini planirana je provedba 13 projekata koji daju podršku konkurentnosti žepačkog gospodarstva. Od toga je 5 projekata provedeno u potpunosti, 5 projekata nastavlja s provedbom i u 2015.godini, 2 projekta su otkazana zbog izvanrednih okolnosti uslijed prirodne katastrofe poplava i klizišta koja su pogodila općinu Žepče i 1 projekt nije odobren od strane donatora.

Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz općinskog proračuna u 2014. godini iznosi: 202.090,51 KM.

Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz ostalih izvora u 2014. godini iznosi: 256.505,15 KM (IFAD, Američka ambasada, UNDP LOD III)

UKUPNO SC1: 458.595,66 KM

Strateški cilj 2: Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard

U 2014. godini planirana je provedba 6 projekata koji se tiču razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda.

Od toga su 2 projekta provedena u potpunosti, a 4 projekta se nastavljaju i u 2015.godini s obzirom da se radi o infrastrukturnim projektima koji traju duži vremenski period i zahtijevaju traženje novih donatorskih sredstava.

Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz općinskog proračuna u 2014. godini iznosi: 175.295,60 KM

Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz ostalih izvora u 2014. godini iznosi: 185.888,64 KM (Ministarstvo obrazovanja ZDK, UNDP, Fondacija Mozaik, Fondacija Sanele Jenkins, doprinos lokalne zajednice)

UKUPNO SC2: 361.184,24 KM

Strateški cilj 3: Uravnotežen i održiv razvoj

Od planirane provedbe 6 projekata koji doprinose uravnoteženom i održivom razvoju, 5 projekata odgovara prioritetu 3.1. *Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)*, osim programa izgradnje javne rasvjete koji se odnosi na prioritet 3.2 *Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine*. Projekt upravljanja krutim otpadom završen je u 2014. godini, dok se provođenje ostalih projekata i traženje novih donatora nastavlja i u 2015. godini.

Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz općinskog proračuna u 2014. godini iznosi: **159.500,00 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz ostalih izvora u 2014. godini iznosi: **361.154,00 KM** (SIDA, Vlada ZDK, Agencija za vodno područje sliva Save, JP „Komunalno“, GSM licence).

UKUPNO SC3: 520.654,00 KM



OPĆINA ŽEPČE



Strateški cilj 4: Prepoznatljivost žepačkog identiteta

Projekt „Saniranje i opremanje prostornog sadržaja Doma kulture i kino dvorane u općini Žepče“ financiran većim dijelom iz sredstava Vlade RH, Državni ured za Hrvate izvan RH, je ujedno i jedini planirani projekt koji je odgovarao strateškom cilju 4. Projekt je u potpunosti proveden u 2014. godini.

Ukupna vrijednost za projekte prepoznatljivosti žepačkog identiteta podržana iz ostalih izvora u 2014. godini iznosi: **71.365,34 KM** (Vlada RH i JU „Dom kulture“ Žepče)

UKUPNO SC4: 71.365,34 KM

POTVRDA PRIORITETA

Strateški cilj	Prioritet	Projekti provedeni u 2014.godini
1. Konkurentno gospodarstvo	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	5
	1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja	0
	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	4
	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	1
SC1 UKUPNO		11
2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti	0
	2.2. Razvoj ljudskih resursa	4
	2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	1
	2.4. Razvoj civilnog društva	1
SC2 UKUPNO		6
3. Uravnoteženi i održiv razvoj	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište)	4
	3.2. Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	1
	3.3. Unaprjeđenje upravljanja lokalnim razvojem	0
SC3 UKUPNO		5
4. Prepoznatljivost žepačkog identiteta	4.1. Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja	0
	4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja	0
	4.3. Razvoj multikulturalizma	1
SC4 UKUPNO		1
UKUPNO		22

Prema pregledu zastupljenosti strateških ciljeva i prioriteta u 2014. godini, vidljivo je da su određeni ciljevi i prioriteta značajnije zastupljeni u odnosu na druge. Tako je u 2014. godini provedeno 11 projekata iz strateškog cilja 1, dok je proveden samo 1 projekt iz strateškog cilja 4.

Pri izradi novog akcionog plana za 2015. godinu potrebno je voditi računa o ravnomjernijoj raspoređenosti planiranih projekata po svim strateškim ciljevima i prioritetima unutar istih.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

II. MONITORING - IZVJEŠĆE O POKAZATELJIMA REZULTATA - INDIKATORIMA

R B	Projekt/mjera	Prioritet	Mjera	Planirani indikatori u sklopu projekta	Realizirani indikatori rezultata i utjecaja u sklopu projekta	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta
STRATEŠKI CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO							
1	Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.1. Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture	Program za samozapošljavanje i osnivanje vlastite djelatnosti	U sklopu programa, u 2014 godini, 13 nezaposlenih osoba s područja Žepča ostvarilo poticaj za pokretanje vlastitog biznisa Povećan intenzitet samozapošljavanja mladih i žena na području Općine Žepče Promovirano malo poduzetništvo i razvijanje vlastitog biznisa među nezaposlenim osobama,	Općina Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
2	Projekt „SMEs without borders“	1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.1. Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture	Uspostavljena „SMC MAP NETWORK“ prekogranična mreža, Unaprijeđeno znanje i vještine ciljne grupe i korisnika u projektnom području. Povećani prihodi za stakeholdere iz MAP,	Osnovana mreža ljekovitog i aromatičnog bilja Sisačko moslavačke županije – SMC MAP mreža i prekogranična mreža ljekovitog i aromatičnog bilja – MAP mreža;Poboljšano znanje i vještine kod ciljne skupine i korisnika u prekograničnom području;Povećani prihodi za aktere MAP sektora korištenjem alata marketing miksa i veće zastupljenost proizvoda MAP mreže na tržištu;Provedena medijska kampanja - promovirane AgroMAP i SMC MAP mreže, članovi mreža i njihovi proizvodi	UPIP Žepče (BIH); Općina Majur (CRO); Partneri: SIMORA, Razvojni Agencija Žepče, LAG UNA	Projekt završen
3	„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	1.1.Poticanje razvoja MSP i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.1. Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture	Povećana međuopćinska suradnja i produktivnost firmi u 4 sektora (drvo, tekstil, metaloprerađiva, prehrambena industrija) u općinama BEAR mikro r. (Tešanj, Teslić i Žepče)	U 11 mj 2014. potpisan ugovor o financiranju projekta s Delegacijom EU u BiH. Iduće 2,5 godine (30 mj) trajat će provedba projekta na području općina Tešanj, Teslić i Žepče.	Tešanjaska razvojna Agencija Partneri: Razvojni Agencija Žepče, Općina Teslić, Udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jeljah	Program u fazi realizacije 2014-2017
4	Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal	1.1.Poticanje MSP i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.2. Privlačenje stranih ulaganja	Ojačani općinski upravljački kapaciteti i konkurentnost; Proširena i produbljivana obostrana međuopćinska suradnja s ciljem poboljšanja upravljanja i pružanja podrške razvojnim procesima. Promovirane lokacijske prednosti mikro-regije BEAR	Ojačani upravljački kapaciteti lokalnih razvojnih Agencija: Izrađene 2 analize konkurentnosti u lokalnim ekonomskim sektorima (metal, drvo), Pokrenut javno-privatni dijalog – usvojene politika i pravilnik JPD, održana 4 sastanaka LEF-a u 2014 godini, pokrenuto 13 inicijativa priv. sektora), Pokrenuta uspostava Centra za investitore - One stop shop usluge, Promovirani invest. potencijali BEAR područja (međuopćinske suradnje Teslića, Tešnja i Žepča), Održana invest. konferencija (Sarajevo,04.09.2014.); Izrađeni promot. brošure, promo video općine Žepče; objavljeno preko 30 medijskih članaka o povoljnosti ulaganja u Žepče, Povećan interes u međun. organiz. i ambasadama, te među postojećim i potenc. investitorima o BEAR području	GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu suradnju Partneri: Općine Žepče, Tešanj i Teslić Tehnički koordinator za Žepče: Razvojni Agencija Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

5	Gospodarski forum općine Žepče 2014	1.1.Poticanje MSP i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.2. Privlačenje stranih ulaganja	Usljed prirodne nepogode - poplava i klizišta, koje su 2014 pogodila Općinu Žepče, događaj je odgođen zbog drugih prioriternih aktivnosti.		Općina Žepče Partner u projektu: Razvojni agencija Žepče	Projekt odgođen za 2015. godinu.
6	Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	1.1.Poticanje MSP-a i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1.1.3. Razvoj poslovnih zona	Broj zainteresiranih investitora u ulaganje; Broj prodanih parcela; stupanj izgrađenosti infrastrukture u zoni	U evidenciji zaprimljena 4 upita za parcele u zoni; Prodana parcela norveškom investitoru Teknotherm; Postojeći investitor CarTrim gradi novu halu na kupljenoj parceli; Spojen put KŠC- Industrijska zona	Općina Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
7	Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	1.3.1. Razvoj sel. programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obitelj.obrta	Usljed prirodne nepogode - poplava i klizišta, koje su 2014 pogodila Općinu Žepče, program je odgođen zbog drugih prioriternih aktivnosti.		Općina Žepče	Program odgođen za 2015. godinu
8	IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu -Zelena tržnica	1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	1.3.4. Unapređenje infrastrukture za razvoj poljoprivrede i turizma;	Izrađena nadstrešnica i podne podloge, Postavljene tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda, Osigurana konkurentnost proizvoda na lokalnom i širem tržištu	Izgrađena Gradska tržnica Žepče: izrađena nadstrešnica – krovna konstrukcija, postavljene tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda, izgrađen sanitarni čvor i zatvoreni poslovni prostori za prodaju mliječnih i suhomesnatih proizvoda. Poljoprivrednim proizvođačima omogućen adekvatan prostor za prodaju njihovih proizvoda, te potaknut razvoj i unaprjeđenje proizvodnje zdrave hrane	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojni agencija Žepče	Projekt završen
9	Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu/ RLDP: Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice	1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	1.3.4. Unapređenje infrastrukture za razvoj poljoprivrede i turizma;	Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici za razvoj poljoprivrede i turizma	Rekonstruirana i asfaltirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici u dužini: krak Brijeg-Dolina dužina kolnika 500 m + 45 m (Brijeg), krak prema rekreacionom centru dužina kolnika 410 m,	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojni agencija Žepče	Projekt završen
10	IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu RLDP/ Lokalni put Orahovica –Tubaci	1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	1.3.4. Unapređenje infrastrukture za razvoj poljoprivrede i turizma;	Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici za razvoj poljoprivrede i turizma	Čeka se raspisivanje natječaja za izvođača radova. Realizacija projekta nastavlja se u 2015. godini.	Općina Žepče Tehnički koordinator: Razvojni agencija Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

11	„Got cheese“	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	1.3.5. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti ruralnog razvoja	Stvoreni uvjeti za proširenje postojeće proizvodnje kroz brojne obuke i nabavku neophodne opreme i izlazak na nova tržišta za žene-proizvođače sira iz ruralnih područja općine	10 žena iz ruralnog područja prošlo obuku za proizvodnju sira na vlastitom gospodarstvu i u sirani, dobile sirarsku opremu za proizvodnju sireva; Izrađen katalog proizvođača sira žep. kraja, organizirana izložba žepačkog sira. Povećan nivo znanja žena koje se bave proizvodnjom sira u ruralnom području općine Žepče i omogućen kvalitetniji rad i proizvod., promovirani proizvođači sira.	Udruženje „Spori turizam“ Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
12	„CONTOURE“ – Projekt stvaranja prekograničnog područja turističke izvrsnosti	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	1.4.6. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma	Razvijena javna turistička infrastruktura za rekreativni ,Usluge turistima pružene kroz novoformirane turističke info centre u Belom Manastiru i Žepču	Projekt nije odobren u sklopu natječaja IPA CBC Hrvatska -BIH. U budućem periodu tražit će se novi donatori.	Razvojna agencija Žepče, Partneri: Grad Beli Manastir (RH), Turistička zajednica Baranje (RH), Udruženje „Eko Leonardo“ (BiH)	Projekt nije odobren od strane donatora
13	(LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	1.4.6. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma	Ekonomski osnaženo 30 osoba podizanjem razine znanja i vještina kroz održane radionice. Promovirani proizvodi ruralnog stanovništva, obogaćena turistička ponuda općine Žepče	Izrađena Baza proizvođača rukotvorina, autohtonih gastro proizvoda i osoba koje njeguju stare zanate na općini Žepče, obogaćena postojeća turistička ponuda općine Žepče kroz izradu Kataloga proizvoda "Suvenirni, rukotvorine i autohtoni proizvodi općine Žepče; organizirana izložba suvenira, rukotvorina i autohtonih proizvoda općine Žepče.	Udruženje „Spori turizam“ BiH; Partneri: Udruga „UzoR“ Žepče; Tehnički koordinator: Razvojna agencija Žepče	Projekt završen
STRATEŠKI CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD							
14	Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	2.2. Razvoj ljudskih resursa	2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Izgrađena i u funkcionalnom stanju zgrada osnovne i srednje glazbene škole. Unaprijeđeni uvjeti za rad i obrazovanje učenika i uposlenika škole	Izgradnja drenaža i odvođenje slivnih voda kod OGS "Katarina Kosača Kotromanić"; Alarm sistem "; Nabavka novih glazbenih instrumenata, unutarnje uređenje	Općina Žepče Partneri u projektu: OGS „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
15	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	2.2. Razvoj ljudskih resursa	2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Izgrađena dvorana površine 700 m ² s planiranim sadržajem (2 svlačionice, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine sa 400 sjedećih mjesta) Izgrađeno igralište za košarku i rukomet	Završen krov dvorane Postavljena vanjska stolarija	Općina Žepče Partneri u projektu: MZ Begov Han	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
16	Nadogradnja i saniranje dijela osnove škole „Žepče“ (Mala škola)	2.2. Razvoj ljudskih resursa	2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Poboljšani uvjeti za odvijanje odgojno obrazovnih aktivnosti, saniranje i nadogradnja krovista, i tavana, postavljanje vanjskih PVC otvora/35 kom. Sanirani mokri čvorovi, izgradnja 2 učionice, Prestanak rada u tri smjene.	U prosincu/decembru 2014. objavljeni rezultati natječaja Državnog ureda za Hrvate izvan RH, gdje su odobrena sredstva za planirani projekt. Provedba projekta počinje nakon potpisivanja ugovora s donatorom, odnosno od 12.12.2014 do 12.12. 2015. godine.	Osnovna škola Žepče	Projekt u fazi realizacije od 12.12.2014 do 12.12. 2015. godine.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

17	(LOD III) – Vršnjaci za vršnjake	2.2. Razvoj ljudskih resursa	2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja	Doprinos smanjenju broja ovisnika o drogama, alkoholu i kockanju, specifično mladih ljudi osnovno sk. i srednjosk. uzrasta na području općine Žepče	22 mladih obučeni vršnjačkih edukatora, mladi ljudi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta informirani o posljedicama zlorabotrebte droga, alkohola i kockanja	Središte za mladež „Putokazi“	Projekt završen
18	(LOD III) – Za bezbrižnu starost	2.3. Visok stepen zdravstvene i socijalne zaštite	2.3.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite	Urađen, promoviran i praktično primijenjen model socijalne inkluzije starijih osoba u općini Žepče, Uspostavljena Mreža pružatelja institucionalne i vaninstitucionalne podrške za stare i nemoćne osobe u općini Žepče	Razvijeni materijalni i ljudski kapaciteti organizacije Crvenog križa Žepče za pružanje usluga pomoći starijim osobama; Osposobljeno 10 žena za poslove njegovateljica u okviru programa „Kućne njege“; Obučeno 10 mladih volontera za rad u Mobilnim timovima Crvenog križa Žepče; Održana Večer međugeneracijskog druženja pod nazivom „Niste sami“.	Crveni križ Žepče Partneri u projektu: UM „Eureka“ Žepče Tehnički koordinator: Razvojni agencija Žepče	Projekt završen
19	Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	2.4. Razvoj civilnog društva	2.4.1. Razvoj institucionalnog mehanizma za suradnju i koordinaciju lokalne samouprave i civilnog društva	Broj potpisanih ugovora sa neformalnim grupama mladih u općini Žepče za 2014. godinu. Broj inicijativa mladih u lokalnoj zajednici	Odobreno 12 projekata neformalnih skupina mladih: „Mjesto za mene“, „Poboljšanje uvjeta za boravak i edukaciju mladih u prirodi“, „Opremanje sportske dvorane Don Luka Janjić“, „Stvaranje uvjeta za sportske aktivnosti u Žepču“, IV faza-„Svjetla pozornice“, „Uređenje sportsko-rekreacionog centra Preko-pravljenje terena za mali nogomet i terena za paintball“, „Ljetna pozornica“, „Umjetna stijena“, „Sanacija krovitšta na Omladinskom domu“, „Stop nasilju i maloljetničkoj delikvenciji“, „Izgradnja ljetne čitaonice“ i „Očuvanje bosanske tradicije“.	Općina Žepče, Partner na projektu: Fondacija Mozaik	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
STRATEŠKI CILJ 3: URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ							
20	Projekt upravljanja krutim otpadom	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom	Broj saniranih postojećih neuvjetnih odlagališta, broj saniranih divljih odlagališta, dugoročno smanjenje negativnih utjecaja na tlo, vodu i zrak.	Postavljeno 130 kontejnera (kapac. 1,1m ³); podijeljeno domaćinstvima 1.040 kanti (kapac. 140 litara); postavljeno 6 kontejnera (5m ³). Povećan broj korisnika uključenih u sustav organiziranog prikupljanja kućnog otpada	Općina Žepče Partneri na projektu: -SIDA -JP Komunalno	Projekt završen
21	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	Do kraja 2015. godine, izgrađeno 40% sustava vodoopskrbe, Do kraja projekta 400 domaćinstava priključeno na novoizgrađenu vodovodnu mrežu	Izgrađen nastavak cjevovoda	MZ Lug Brankovići i MZ Donja Ozimica Partneri u projektu: Općina Žepče	Projekt u fazi realizacije – nastavak u 2015.
22	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih i kanalizacijskih voda	Projektna dokumentacija- Faza 1 Pripremljena dokumentacija za građevinske radove reguliranja lijeve obala rijeke Bosne od starog mosta do Libertasa, Grad Žepče.	Odobrena sredstva za: projektnu dokumentaciju, uređenje ušća rijeke Krajnjače u Bosnu, i uređenje dijela lijeve obale (Libertas-Tržnica) Provedba predviđenih radova u projektu u 2014. godini odgođena zbog obveza izvođača radova za 2015. godinu.		Projekt u fazi realizacije – nastavak u 2015.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

23	Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne – Izgradnja glavnog kolektora naselja Orahovica	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	3.1.5. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje otpadnih i kanalizacijskih voda	Objedinjen sustav otpadnih voda u općini Žepče (desna i lijeva obala) uključeno 5.500 stanovnika općine Žepče.	Projekt: "Izgradnja I faze sustava za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u mjesnim zajednicama Orahovica i Preko" predan na natječaj Češkoj Ambasadi u 2014. godini. Još uvijek se čekaju rezultati natječaja.	Općina Žepče	Projekt nije odobren od strane donatora
24	Program izgradnje prometne infrastrukture na području općine Žepče	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja	3.1.8. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	Sanacija i izgradnja putne infrastruktura na lokalnim putevima: Poboļšani uvjeti života u navedenim mjesnim zajednicama	Izgrađeni lokalna putna infrastruktura u: MZ Ljubatovići – zaseok Zaglednik (49.000 KM) MZ Luke – (48.000 KM) MZ Želeća – (79.687 / GSM licence)	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
25	Program izgradnje javne rasvjete na području općine Žepče	3.2. Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	3.2.1. Poticajne mjere za razvojne projekte seoskog područja općine	Izgrađena i puštena u rad javna rasvjeta u predviđenim mjesnim zajednicama. Poboļšani uvjeti života i sigurnost stanovništva u navedenim mjesnim zajednicama	MZ Orahovica MZ Lupoglav MZ Osova MZ Bljuva	Predlagatelj projekta: Općina Žepče	Program u fazi realizacije – nastavak u 2015.
STRATEŠKI CILJ 4: PREPOZNATLJIVOST ŽEPČAKOG IDENTITETA							
26	Saniranje i opremanje prostornog sadržaja Doma kulture i kino dvorane u općini Žepče	4.3. Razvoj multikulturalizma	4.3.1. Unapređenje rada institucija i udruga koje njeguju i promoviraju multikulturalizam	Stvaranje uvjeta za vršenje redovnih aktivnosti JU "Dom Kulture" u svrhu doprinosa kulturnom životu u lokalnoj zajednici, višoj kvaliteti življenja cjelokupnog stanovništva	Sanacija dijela oštećenog krovišta i nadstrešnica, saniranje mokrih čvorova, unutarnji radovi u kino dvorani (saniranje drvenog poda na bini, presvlačenje postojećih sjedišta, ugradnja itisona, i zastora na pozornici dvorane	JU Dom Kulture Žepče	Projekt završen



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.**III. MONITORING - FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

Projekt/mjera	Ukupni budžet (KM)	Planirano financiranje iz općinskog budžeta (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog budžeta (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora (KM)	Neplanirani ostali izvori financiranja (KM)
STRATEŠKI CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO						
1	Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	30.000,00	30.000,00	*30.000,00	0	0
2	Projekt „SMEs without borders“ – EU IPA CBC Program prekogranične suradnje	883.316,08	22.554,63	22.554,63	0	0
3	„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	1.101.966,33	RAŽ: 51.950,17	0	EU: 931.161,59 TRA: 60.459,60 Općina Teslić: 56.823,71 Udruženje"Biznis centar": 977,92	0
4	Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal (GiZ):	15.000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Gospodarski forum općine Žepče 2014	10.000,00	10.000,00	0	0	0
6	Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	1.200.000,00	150.000,00	6.200,00	-	-
7	Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	100.000,00	100.000,00	0	0	0
8	IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu - Zelena tržnica	254.074,90 *263.252,69	114.074,90	115.599,38	140.000,00 (IFAD)	147.653,31 (IFAD)
9	IFAD - Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice	97.418,50 *93.830,53	29.225,55	28.149,16	61.625,20 KM (IFAD)	65.681,37 KM (IFAD)
10	IFAD - Lokalni put Orahovica –Tubaci	75.801,40	22.740,42	0	53.060,98 (IFAD)	0
11	„Got cheese“	29.640,31	0	0	Ambasada SAD u BiH:29.640,31	Amb. SAD u BiH: 29.640,31
12	„CONTOURE“ – Projekt stvaranja prekograničnog područja turističke izvrsnosti	642.984,41	49.674,17	0	248.756,03 EU	0
13	(LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost	15.117,50	1.587,34	1.587,34	UNDP LOD III 13.530,16	UNDP LOD III 13.530,16
STRATEŠKI CILJ 2: RAZVOJ Ljudskih RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD						
14	Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	807.000,00	50.000	50.939,00	0	Min. obrazovanja ZDK: 9.100,00 Fond. Mozaik: 4.000,00 Fond. Sanele Jenkins:30.771,04



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

15	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han	600 000,00	50.000,00	111.052,25	0	57.000 Min.obraz. ZDK	-
16	Nadogradnja i saniranje dijela osnove škole „Žepče“ (Mala škola)	254.823,67 (I. faza se realizira u 2015, II. faza se realizira 2016)	0	0	153.259,28 (natječaj Državnog ureda za Hrvate)	127.665,81 KM (natječaj Državnog ureda za Hrvate)	0
17	(LOD III) – Vršnjaci za vršnjake	13.850,00	1.454,25	1.454,25	12.395,75 KM (UNDP)	12.395,75 (UNDP)	0
18	Podrška Općine Žepče mladima kroz program Omladinska banka	66.814,57	10.000,00	10.000,00	Fondacija Mozaik 10.000,00 KM	Fondacija Mozaik 9.962,62	Doprinos zajednice 46.851,95
19	(LOD III) – Za bezbrižnu starost	17.620,00	1.850,10	1.850,10	UNDP LOD III 15.769,90	UNDP LOD III 15.769,90	0
STRATEŠKI CILJ 3: URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ							
20	Projekt upravljanja krutim otpadom -	612.232,00	0	26.500,00	SIDA: 65.000,00 KM	SIDA: 65.000,00 KM Komunalno 26.500,00	-
21	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	2.969.529,10	-	-	Vlada ZDK 160.000,00	50.000,00 Vlada ZDK	-
22	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne	90.000,00	0	0	0	Agencija za vodno područje sliva rijeke Save: 90.000,00 KM	0
23	Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne – Izgradnja glavnog kolektora naselja Orahovica	160.000,00	14.044,17	0	Ambasada R Češke u BiH 145.955,83	0	0
24	Program izgradnje prometne infrastrukture na području općine Žepče	100.000,00	-	MZ Ljubatovići 49.000 MZ Luke 48.000	-	MZ Želeća iz GSM licenci - 79.687	-
25	Program izgradnje javne rasvjete na području općine Žepče	30.000,00	30.000,00	MZ Orahovica -29.000 MZ Bljuva -7.000	-	MZ Lupoglav/ Osova iz GSM licenci: 49.967,00	-
STRATEŠKI CILJ 4: PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA							
26	Saniranje i opremanje prostornog sadržaja Doma kulture i kino dvorane u općini Žepče	71.365,34	-	-	Dom Kulture: 15.288,73 Vlada RH: 56.081,87	Dom Kulture: 15.288,73 Vlada RH: 56.081,87	-



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

IV. PRAĆENJE PROVEDBE OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OPĆINE ŽEPČE

Provedba Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče za 2014. godinu pratila je izvršenje usvojenih strateških dokumenata:

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2011-2014

1. Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče
2. IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu - Zelena tržnica
3. IFAD- Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu - Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice
4. IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu - Lokalni put Orahovica –Tubaci
5. Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče
6. Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han
7. Nadogradnja i saniranje dijela osnove škole „Žepče“ (Mala škola)
8. Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica

Lokalni ekološki akcioni plan za period 2012 – 2017 :

1. Projekt upravljanja krutim otpadom
2. Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica

Gender akcioni plan 2011-2014 :

1. Udruženje Spori turizam Žepče: „Got cheese“ /Ima li sira?
2. Stare vrijednosti za novu budućnost

Strategija za mlade 2009 – 2011:

1. Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka
2. (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

V. IZAZOVI U PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

U 2014. godini područje općine Žepče pogodile su prirodne nepogode odnosno prekomjerne padaline koje su izazvale katastrofalne poplave i klizišta, s preko 24 milijuna KM materijalne štete. Zbog toga je došlo do prenamjene sredstava iz općinskog proračuna, što je rezultiralo odgodom nekih programa i projekata u 2014. godini, za 2015. godinu.

Unatoč svemu, prema Akcionom planu za 2014. godinu realizirano je 85% svih planiranih projekata.

5.1. PODATCI O NEREALIZIRANIM PROJEKTIMA IZ AKCIONOG PLANA 2014

RB	NAZIV PROJEKTA	RAZLOG NEPROVOĐENJA PROJEKTA PREMA PLANU	STATUS
1.	Gospodarski forum općine Žepče 2014	Usljed prirodne nepogode - poplava i klizišta, koje su 2014 pogodila Općinu Žepče, događaj je odgođen zbog drugih prioritetnih aktivnosti.	Projekt odgođen za 2015. godinu.
2.	Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	Usljed prirodne nepogode - poplava i klizišta, koje su 2014 pogodila Općinu Žepče, program je odgođen zbog drugih prioritetnih aktivnosti.	Program odgođen za 2015. godinu
3.	„CONTOURe“ – Projekt stvaranja prekograničnog područja turističke izvrsnosti	Projekt nije odobren u sklopu natječaja IPA CBC Hrvatska - BIH. U budućem periodu tražit će se novi donatori.	Projekt nije odobren od strane donatora
5.	Izgradnja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne – Izgradnja glavnog kolektora naselja Orahovica	Projekt: „Izgradnja I faze sustava za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u mjesnim zajednicama Orahovica i Preko“ predan na natječaj Češkoj Ambasadi u 2014. godini. Još uvijek se čekaju rezultati natječaja.	Projekt još nije odobren od strane donatora

5.2. POZITIVNI IZAZOVI U BUDUĆOJ PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

Krajem 2013. i početkom 2014 godine, Općina Žepče potvrdila je svoju orijentiranost prema privatnom sektoru, kroz usvajanje temeljnih dokumenata javno-privatnog dijaloga (JPD): Politike javno-privatnog dijaloga i Pravilnika o uspostavljanju javno-privatnog dijaloga.

U budućem periodu privatni sektor, posebice kroz Lokalni ekonomski forum, bit će još aktivnije uključen u praćenje svih strateških općinskih dokumenata.

Budući akcioni planovi i izvješća o provedbi bit će dati na razmatranje predstavnicima privatnog i civilnog sektora, a nakon uvažavanja svih prijedloga, stavljeni u proceduru usvajanja putem Općinskog vijeća općine Žepče.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

VI. POTREBA ZA REVIZIJOM STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

Tijekom izrade Akcionog plana i samog izvješća za 2014 godinu, uočeno je da mnogi projekti svojim ciljevima ne odgovaraju okvirima Strategije razvoja, posebno u području poklapanja s direktnim mjerama.

Projekti podrške mladima, kao što su Omladinska banka i Vršnjaci za vršnjake, nemaju mjeru u Strategiji kojoj bi odgovarali, jer je podrška mladima u Strategiji navedena samo kroz prioritet 2.2. *Razvoj ljudskih resursa*, mjeru 2.2.4. *Demografski poticaji (potpora mladima)* i opis: *Poboljšati demografsku strukturu i unaprijediti kvalitetu obiteljskog život.*

S obzirom da se sve više projekata radi i planira za pomoć i podršku mladima, potrebno je u reviziji strategije voditi računa o ovome i uvrstiti mjere za podršku mladima. Neophodno je ubrzati reviziju Omladinske strategije općine Žepče, te ove izmjene treba uskladiti u oba strateška dokumenta.

Kapitalni projekti obnavljanja infrastrukture u školama ne odgovaraju indikatorima navedenim u prioritetu 2.2. za mjeru 2.2.1. *Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja*, gdje se navodi : *Poticanje humanističkih i reaktivnih odnosa, unapređenje odgojnih radnji, kulture odnosa i suživota sa drugom djecom, te socijalizacije, organizacija susreta sa gospodarstvenicima, pripreme za upis u prve razrede srednjih škola. Provođenje plana profesionalne orijentacije u suradnji sa školama, privrednicima, Biroom za zapošljavanje, u skladu sa potrebama tržišta rada u općini Žepče, te uspostavljanje mehanizma za uspješno provođenje praktične obuke (škola – firme).*

Druga područja strateškog razvoja koja nisu u dovoljnom fokusu trenutne Strategije su: energetska učinkovitost, poljoprivreda, društveni i socijalni razvoj, te turizam.

Potrebno je uraditi reviziju mjera i indikatora uz mjere, kao i proširiti popis mjera po pojedinim prioritetima.

Revizija Strategije razvoja općine Žepče trebala bi biti urađena i prije isteka roka odnosno 2016./2017. godine.

U 2015. godini će se raditi na izradi novog Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2015.-2019. godine koji treba biti u skladu sa ciljevima i prioritetima iz Strategije razvoja općine Žepče.

U toku je proces revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.godine koji bi trebao biti završen tijekom 2015. godine, a nakon njegova okončanja sagledat će se potreba za usklađivanjem općinske strategije razvoja sa županijskom strategijom.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

PREGLED SKRAĆENICA:

BEAR – Business Excellence Area – Područje poslovne izvrsnosti (općine Tešanj, Teslić i Žepče)
GiZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju
IFAD – Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj
IPA – Instrument pretprijetne pomoći financiranja iz Europske unije
JPD – Javno – privatni dijalog
JPP- Javno-privatno partnerstvo
LEF- Lokalni ekonomski forum
LGAP- Lokalni gender akcioni plan
LOD – Program jačanja lokalne demokratije
MSP – malo i srednje poduzetništvo
MZ- mjesna zajednica
PKI – Plan kapitalnih investicija
SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj
UNDP –Razvojni program Ujedinjenih naroda

U Žepču, 17.12.2014.



Direktorica RAŽ-a

Branka

Branka Janko

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-237/14

Datum,31.12.2014.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 22. sjednici održanoj 30.12.2014.godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.god, a u 2014.godini.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine.

Dostaviti:

1.Općinski načelnik

2.RAŽ

3.Služba za gospodarstvo i
finansije

4.a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhammed Jusufović