



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

IZVJEŠĆE

**o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016 godinu
za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče
2011.-2018.godine**

IZVJEŠĆE PRIPREMILA: RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Žepče, veljača 2017.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Sadržaj

UVOD.....	3
LISTA SKRAĆENICA.....	5
I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA po strateškim ciljevima u 2016.godini	6
II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.....	10
III TABELARNI PROIKAZ RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 2016. SA IZVORIMA FINANCIRANJA I REALIZACIJOM	15
IV. ZAKLJUČCI I PREPORUKE	21



UVOD

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011. – 2018. godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“ – Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče. Razvojni agencija Žepče je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o provođenju Strategije razvoja općine Žepče (Odluka o osnivanju Razvojne agencije Žepče, br. 01-02-6-2010, od 05.01.2010., čl. 8, i Statut Razvojne agencije Žepče, čl.7).

Projekti koji se nalaze u Akcionom planu osim što su u skladu sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom – Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018, usklađeni su i sa drugim, sektorskim, strateškim dokumentima koje su izrađeni za općinu Žepče. To su: Program kapitalnih investicija 2015. – 2019.; Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče 2016. – 2019.; Strategija za mlade općine Žepče 2016. – 2020.; Akcioni plan zaštite okoliša općine Žepče 2012 – 2017; Gender akcioni plan 2011-2014. Ovaj posljednji strateški dokumenti – GAP je u procesu revidiranja i izrade novog dokumenata.

U Akcioni plan za 2016. godinu su bili uvršteni projekti čija je provedba započela 2015. godine i nastavila se u 2016. godini, kao i novi projekti za čiju je provedbu u 2016. godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja.

U cilju kvalitetne izrade Izvješća o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2016.godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata. Prikupljeni podaci su analizirani i objedinjeni, povezani s ciljevima, prioritetima i mjerama Općinske razvojne strategije, odnosno prema područjima razvoja. Ovaj Izvješće ima za cilj prikazati provedene razvojne mjere u 2016. godini s ciljem ocjene o postizanju strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u općinskoj razvojnoj strategiji, radi utvrđivanja relevantnosti predviđenih strateških prioriteta.

Uz uvodne informacije, Izvješće sadrži poglavlja o elementima o kojima se izvještava, o razvojnim projektima, kratak opis ključnih izazova u provedbi Općinske razvojne strategije (glavni uzroci, potencijalne posljedice i učinci problema i/ili rizika u provedbi mjera), te obrazloženje potrebe za revizijom Općinske razvojne strategije, kao zaključne ocjene. Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016 godinu za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine je prije dostavljanja Općinskom vijeću Žepče, razmatrano i usvojen na sastanku Odbora za praćenje realizacije Strategije razvoja općine Žepče, koji je održan 07.03.2017. godine.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati za projekte koji su dio Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče za 2016. godinu:

Ukupan broj planiranih projekata u Akcionom planu za 2016. godinu je 46 projekata.

U potpunosti je implementirano 24 ili 52,17%, dok je 12 projekta ili 26,09% djelomično implementirano i nastavljaju sa realizacijom u 2017. godini, 10 projekta ili 21,74% nisu počeli sa implementacijom¹.


¹ *Djelomično implementirani projekti su projekti kod kojih je završena prva faza implementacije koja je i bila planirana u AP za 2016. godine, ali zbog veće novčane vrijednosti projekt se ne može završiti u jednoj godini. Prema AP za 2016. godinu je realizirana prva faza ovih projekata.



Od ukupno 46 projekata, SC1. Konkurentno gospodarstvo 13 projekata, SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard odgovara 9 projekata; SC3. Uravnotežen i održiv razvoj odgovara 14 projekta; i SC4. Prepoznatljivost žepačkog identiteta odgovara 10 projekta.

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz Akcionog plana za 2016. godinu iznosila je **1.892.967,2 KM**. Ukupno uloženo u implementaciju Akcionog plana za 2016. godinu je **942.615,09 KM**. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi: **198.992,00 KM**, što je je **10,51%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi: **743.623,09 KM**, što je **39,28%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Postotak izvršenja Akcionog plana za 2016. godinu iznosi **49,8%**. U nastavku je dat grafički prikaz postotka realiziranosti Akcionog plana za 2016. godinu u odnosu planirana/realizirana financijska sredstva i realizirane izvore financiranja.



Grafikon 1

U daljem tekstu dat je detaljan pregled poduzetih aktivnosti na implementaciji Strategije, ali i pregled drugih inicijativa implementiranih u lokalnoj zajednici, koje nisu predviđene AP Strategijom, ali su u skladu sa njenim opredjeljenjem. U izvješću nisu obrađeni projekti kapitalnih investicija jer će isti biti obrađeni u zasebnom izvješću, koje će pokazati stupanj njihove realizacije, izvore financiranja i indikatore kojima doprinose implementaciji Strategije razvoja.

*Za projekte koji nisu započeli s implementacijom a bili su predviđeni u AP 2016. trebalo je osigurati novac iz drugih izvora financiranja (donatora). Projekti su aplicirani ali nisu odobreni od strane donatora. Bit će planiran za 2017. godinu.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

LISTA SKRAĆENICA

EU – Europska unija

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

LID – Local integrated development Project – Projekt lokalnog integriranog razvoja

MEG – Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

CRS – Catholic Relief Services

FMLJPI – Federalno ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

Fond z.o. – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

FERP – Projekt hitnog oporavka od poplava

FMRO – Federalno ministarstvo raseljenih osoba

ZDK – Zeničko-dobojski kanton

FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

JP Ceste FBiH – Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

KŠC – Katolički školski centar

UzoR – Udruga za održivi razvoj Žepče

UPIP – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče

TRA – Tešanjaska razvojna agencija

CZSR – Centar za socijalni rad općine Žepče



I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA PO STRATEŠKIM CILJEVIMA U 2016.GODINI

Provedba strateških ciljeva predviđenih Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018. prikazana je prema pokazateljima rezultata i financijskim pokazateljima. Četiri strateška cilja ostvaruju se putem 14 prioriteta i 49 mjera, odnosno konkretnih programa – projekata, na utvrđenim prioritetskim područjima:

Strateški cilj 1: Konkurentno gospodarstvo

U 2016. godini planirana je provedba **13** projekata koji daju podršku konkurentnosti žepačkog gospodarstva. Od toga je 9 projekata provedeno u potpunosti, 1 projekt nastavlja s provedbom i u 2017. godini, a 3 projekta nisu realizirana. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC 1. iznosi **985.734,7 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi **102.830,00 KM**, što je **10,43%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi **626.783,09 KM**, što je **63,59%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 1. je **729.613,09** ili **74,02%** realizacija.

Strateški cilj 2: Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard

U 2016. godini planirana je provedba **9** projekata koji se tiču razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda. Od toga je **8** projekata provedeno u potpunosti, a **1** projekat nije realiziran. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC2. iznosi **161.832,5 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi **69.262,00 KM**, što je **42,8%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi **34.140,00 KM**, što je **21,01%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 2. je **103.402,00 KM** ili **63,89%** realizacija.

Strateški cilj 3: Uravnotežen i održiv razvoj

U 2016. godini planirana je provedba 14 projekata koji daju podršku SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj. Od tog broja, 10 projekata nastavlja sa implementacijom u narednoj godini, a 4 projekta nisu realizirana. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC3. iznosi **670.800,00 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi **20.000,00 KM**, što je **2,98%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi **58.500,00 KM**, što je **8,72%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 3. je **78.500,00** ili **11,7%** realizacija.

Strateški cilj 4: Prepoznatljivost žepačkog identiteta




U 2016. godini planirana je provedba 10 projekata koji se tiču prepoznatljivosti žepačkog identiteta. Od tog broja 7 projekata je provedeno u potpunosti, 1 projekt se nastavlja u 2017. godini, a 2 projekata nisu realizirana. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC4. iznosi **74.600,00 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi **6.900,00 KM**, što je **9,25%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi: **24.300,00 KM**, što je **32,57%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupno uloženo po SC 4. je **31.100,00** ili **41,69%** realizacija.


U nastavku je dat prikaz strukture planiranih projekata u 2016. Godini u odnosu na strateške ciljeve, mjere i prioritete, te grafički prikaz broja realiziranih projekata u odnosu na stupanj realizacije:

PREGLED PRIORITETA (Plan)		
Strateški cilj	Prioritet	Projekti u 2016. godini
1 . Konkurentno gospodarstvo	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	6
	1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja	1
	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	5
	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	1
	SC1 UKUPNO	
2. Razvoj ljudskih resursa i visok	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti	6
	2.2. Razvoj ljudskih resursa	1
	2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	2
	2.4. Razvoj civilnog društva	2
SC2 UKUPNO		9
3. Uravnoteženi i održiv razvoj	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište)	9
	3.2. Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	1
	3.3. Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem	4
SC3 UKUPNO		14
4. Prepoznatljivo st žepačkog identiteta	4.1. Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja	7
	4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja	3
	4.3. Razvoj multikulturalizma	3
SC4 UKUPNO		10
UKUPNO		46




Grafikon 2

Analizirajući odnos planiranih infrastrukturnih i razvojnih projekata u zadnje 4 godine, te stupanj implementacije projekata planiranih u akcionom planu po godinama, stanje je sljedeće:



Grafikon 3

**Grafikon 4**

Iz prethodno navedenog se može zaključiti kako se od 2014. godine bilježi porast broja razvojnih projekata, što uvelike doprinosi implementaciji Strategije razvoja općine Žepče za period 2011. – 2018.

Također je primjetno da je iz godine u godinu sve veći broj u potpunosti implementiranih projekata u odnosu na ukupni broj planirani, što je potvrda dobrog strateškog planiranja.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.**II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.**

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata po strateškim ciljevima i pregled ostvarenih indikatora u 2016. godini:

Strateški cilj 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Gospodarski forum općine Žepče 2016	P 1.1.	Općina Žepče promovirana pred 150 sudionika (domaći i strani poduzetnici, NVO-i, predstavnici državnih i međunarodnih institucija), i 10 lokalnih i regionalnih medija, održana izložba inovacija učenika strukovnih škola (KČC „Don Bosco“ Žepče i SMŠ Žepče, Mješovite srednja škola iz Tešnja, mladi inovatori iz Asocijacije inovatora BiH); održana prva radionica iz robotike i računalnog programiranja u BiH za 15 osnovaca iz četiri žepačke osnovne škole.
Partnerstvo s dijasporom za održiv razvoj općine Žepče	P 1.1.	Uspostavljen web portal za žepačku dijasporu; uspostavljena baza žepačke dijaspore; promovirani investicijski potencijali općine Žepče; održana „Večer žepačke dijaspore“; izrađeno 500 komada brošure o žepačkoj dijaspori; uspostavljena web baza tražitelja posla i poslodavaca; uspostavljena baza dijaspore i poslovni imenik; educirano 5 uposlenika lok. samouprave obučeno za korištenje online baze dijaspore; povećana razina interesa dijaspore za investiranje u Žepču – 2 upita; ostvareno 20 kontakata dijaspore i nezaposlenih.
Centar za investitore – izrada interaktivnog web portala za komunikaciju s investitorima	P 1.1.	Izrađen dvojezični informativni portal namijenjen za funkcionalniji i vidljiviji rad Centra za investitore, izrađeni setovi od 300 komada „ponudbenog“ materijala za investitore, postavljen jumbo plakat za promociju investicijskih potencijala općine Žepče na ulazu u Žepče, unaprijeđen proces privlačenja investicija u općinu Žepče, povećana vidljivost investicijskih mogućnosti općine Žepče prema potencijalnim investitorima u BiH i izvan zemlje – ostvarena 2 upita investitora.
Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal – Općina Žepče	P 1.1.	Omogućeno sudjelovanje tvrtki sa područja općine Žepče za apliciranje na prvi poziv za bespovratna sredstva za mala i srednja poduzeća i razvojna partnerstva. Sa područja općine Žepče projekte prijavilo ukupno 4 tvrtke, a rezultati se očekuju u 2017. godini. Pokrenuto uvezivanje tvrtki u sektorske klastere (metal – 3 sastanka i drvo 3 sastanka), održana 4 stručna seminara i 2 edukacije za firme.
Opremanje Opće biblioteke	P 1.2.	Obogaćen knjižni fond za 178 novih knjiga, unaprijeđen razvoj bibliotečne djelatnosti tehničko-tehnološkim novitetima i opremanje standardnim bibliotečnim namještajem – novi računar, police i telefon.
Program poticaja – subvencija za poljoprivredu općine Žepče	P 1.3.	Dodijeljen 161 poticaj žepačkim poljoprivrednicima, povećan iznos dodijeljenih sredstava za 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Dani maline i meda, manifestacija	P 1.3.	70 proizvođača iz općina Žepče, Zavidovića, Maglaja, Teslića i Livna predstavilo svoje proizvode; uručene pohvalnice i novčane nagrade za 7 najuspješnijih proizvođača u 2015. godini; održana 4 stručna predavanja za uzgajivače maline i 2 stručna predavanja o pčelarstvu na kojima je sudjelovalo preko 500 proizvođača; sajam posjetilo preko 1000 posjetitelja; promovirana općina Žepče kroz proizvode domaćih proizvođača; prezentiran rad i proizvodi domaćih zadruga i udruženja; potaknuta suradnja proizvođača iz gostiju manifestacije, uvezani domaći proizvođači s proizvođačima iz drugih općina.
„Uzgoj krastavaca kornišona u općini Žepče – sezona 2016“	P 1.3.	26 proizvođača sa područja općine Žepče uključeno u proizvodnju; zasađeno 17 dunuma kornišona; otkupljeno 76.440 kg kornišona vrijednosti 67.791,25 KM.
Eco food tura	P 1.3.	Nabavljena oprema za proizvodnju gotovih proizvoda ljekovitog i aromatičnog bilja, organizirana konferencija o ekološkoj proizvodnji i predstavljen dokument „Analiza stanja i mogućnosti razvoja ekološke proizvodnje, sa posebnim osvrtom na MAP sektor uključujući akcijski plan“, organizirana studijska putovanja za razmjenu znanja i iskustava, Potpisani sporazumi o suradnji i zajedničkom djelovanju između mreža/organizacija iz BiH, Hrvatske i Srbije.

**PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAJU U 2017.**

„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	P 1.1.	Implementirana vektorizacija 4.285 parcela u općini Žepče, uključujući područje PZ Polja, nabavljena GPS oprema za Općinu Žepče; 40 predstavnika tvrtki iz općina Žepče, Teslić i Tešanj obučeno kroz 5 seminara; 2 prototipa izrađena za 2 tvrtke iz BEAR područja; 2 proizvoda brandirana za 2 tvrtke iz BEAR područja; 6 tvrtki iz tri općine pripremljeno za certifikaciju (ISO 22001, ISO 9001, ISO 14001, FSC COC, HALAL., OHSAS 18001); izrađena 1 web stranica za promociju tvrtki BEAR područja; dizajnirano, tiskano i distribuirano 1000 dvojezičnih promotivnih kataloga i 1 video prezentacija tvrtki korisnika projekta iz BEAR područja; 3 člana BEAR projektnog tima sudjelovala i predstavila gospodarske i konkurentne prednosti BEAR područja na sajmu u Mostaru; nabavljena oprema / alati i softver za opremanje radionice za obuku tekstilaca u Žepču; 36 kandidata obučeno (zaposleni i nezaposleni) u skladu s potrebama tvrtki BEAR područja, 1 ciklus u svakoj općini; Promovirano BEAR područje (Tešanj-Teslić-Žepče) i promovirane tvrtke iz BEAR područja putem 4 press konferencije, 2100 letaka i 6 biltena.
---	--------	---

PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI

Akademija poduzetništva	P 1.1.	Dio aktivnosti planiranih u sklopu projekta su provedene prilikom izrade LAPZ-a, a za njihovu provedbu nisu korištena financijska sredstva. Mogućnost financiranja planiranih aktivnosti u projektu će biti tražena u 2017. godini.
Radim – maline sadim	P 1.3.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena sredstva izvan općinskog proračuna.
Okus doma – Taste of home	P 1.4.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena sredstva izvan općinskog proračuna.

Strateški cilj 2: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD**ZAVRŠENI PROJEKTI**

Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	P 2.1.	Otvoreno 19 novih radnih mjesta – samouposlene osobe, do kraja 2016. godine od dodijeljenih 23.000,00 KM poticaja, realizirano 18.800,00 KM.
Izrada Lokalnog akcionog plana zapošljavanja općine Žepče	P 2.1.	Provedeno istraživanje o trenutnom stanju i potrebama na tržištu rada i obrazovanja općine Žepče među poslodavcima, javnim institucijama i nezaposlenim; održana javna rasprava i fokus grupa; izrađen višegodišnji akcioni plan zapošljavanja na području općine Žepče sa smjernicama za poboljšanje trenutnog stanja, usvojen dokument Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče 2016. – 2019. Od strane OV Žepče.
Oratorijsko ljeto „Mladi za mlade“	P 2.1.	Organizirane višednevne radionice i sportska natjecanja za 500 djece; potaknut osobni rast djece i animatora (duhovni, intelektualni...); promoviran obiteljski duh koji se temelji na prihvaćanju druge osobe poštujući njezinu dob, ulogu, sposobnosti; imajući posebnu pažnju prema manjima i prema slabijima; potaknuti mladi na komunikaciju, igru i zabavu s vršnjacima i da dio slobodnog vremena posvete u radu s drugim osobama; potaknut razvoj organizacijskih sposobnosti kod djece
Uređenje dijela školskih prostorija	P 2.1.	Unaprijeđeni su tehnički kapaciteti za izvođenje nastave u SMŠ Žepče i podignut nivo higijenskih uvjeta i zdravstvene sigurnosti učenika i osoblja škole kroz uređenje 5 školskih wc-a.
Uređenje školskog dvorišta	P 2.1.	Unaprijeđen školski ambijent i poboljšani su uvjeti za druženje učenika SMŠ Žepče izvan nastave, kroz uređeno školsko dvorište, očišćen i ozelenjen parkovski prostor, te postavljene 3 klupe i 4 kante za smeće
Izrada Strategije za mlade općine Žepče	P 2.2.	Odlukom Općinskog načelnika formiran Tim za izradu strategije za mlade; provedeno anketiranje na uzorku od 442 mladih i prikupljena i obrađena mišljenja mladih o trenutnom stanju i potrebama; prikupljeni podaci i analizirano trenutno stanje mladih na području zapošljavanja i samozapošljavanja, obrazovanja, zdravlja, stambene politike, društvenog angažmana i zaštite okoliša; održana

		fokus grupa i javna rasprava; Usvojen dokument Strategija za mlade općine Žepče 2016. – 2020. Od strane OV Žepče, izrađene smjernice za poboljšanje i unaprjeđenje položaja mladih.
Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	P 2.4.	U 2016. godini realizirano je 6. projekata neformalnih grupa mladih; „Mladost za mladost“, „Note Jeseni“, „Znanstveni kamp profesor Baltazar“, „Ljetni kamp umjetnosti za djecu“, „Edukacijsko-rekreativni park“ i „Sportsko-rekreativno igralište GAZ“. Uključenje više od 200 mladih u provedene aktivnosti. Povećan nivo zainteresiranosti mladih za aktivizam u zajednici.
Tradicionalne dječje sportske igre „Vratimo osmijeh“	P. 2.4.	Organizirane igre za na kojima je sudjelovalo cca 150 djece uzrasta 6 – 15 godina, ostvarena veće komunikativnosti među djecom kroz igru, zabavu i razvijanje motoričkih sposobnosti, potaknuto povezivanje djece iz različitih područja (višenacionalnih područja) te razvijanje sportskih i kolektivnih navika za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
Međureligijsko vijeće za nastavu vjeronauka	P 2.1.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.

Strateški cilj 3: URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ

PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAJU U 2017.		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)	P 3.1	MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program; unaprijeđene su usluge i procesi u JP „Komunalno“ Žepče; pružena podrška demokratskom upravljanju i unaprijeđena kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou; provedeno anketiranje građana. Tijekom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima lokalne vlasti u odabranim općinama u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Planirana je i suradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta. Proračun za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka. U 2017. je kroz program planiran početak dodjele finansijskih sredstava Općinama koje su uključene u projekt, za implementaciju infrastrukturnih projekata. Visina sredstava koja će biti dodijeljena svakoj od općina će biti naknadno utvrđena.
Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	P 3.1.	Nabavljeno jedno rabljeno vozilo za prijevoz otpada, nabavljeno 100 pvc kanti i 50 kontejnera; povećana pokrivenost općine organiziranim odvozom kućnog otpada. Projekt nije do kraja realiziran te se nastavlja u 2017. godini.
Završetak radova na spajanju izvora u slivu Ravne rijeke i Ograine	P 3.1.	Izvršeno spajanje jednog izvora u slivu rijeke Ograine; povećan kapacitet vodoopskrbe na području općine, stvoreni uvjeti za sigurnije vodo-snabdijevanje grada Žepča u slučaju nestašice vode ili u slučaju kvara na vodovodnoj liniji iz Ravne Rijeke. Projekt nije do kraja realiziran te se nastavlja u 2017. godini.
Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, prenosi u 2017. godinu.
Ograđivanje postojećih izvora u rejonu Ravna Rijeka i Bukovik	P 3.1.	Projekt je zamijenjen sa novim proširenim projektom: Uređenje sanitarno-zaštitnih zona vodozahvata i izvorišta sukladno novim propisima (vrijednost projekta 20.000,00 KM). Projekt nije do kraja realiziran te se nastavlja u 2017. godini.
Izgradnja grubog filtera kanalizacijske vode na ulazu u kanalizacijski pročištač	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, prenosi u 2017. godinu.
Digitalizacija kabelaške televizije JU Dom kulture	P 3.1.	Digitalizirano 95% mreže CATV Žepče, poboljšana kvaliteta signala i stvoreni uvjeti za proširenje mreže CATV Žepče na nove korisnike. Projekt nije do kraja realiziran te se nastavlja u 2017. godini.



Jačanje uloge mjesnih zajednica (UNDP)	P 3.2.	„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija. Program je zajednička inicijativa Vlade Švajcarske i Švedske, a implementira ga UNDP u BiH. Ukupna vrijednost programa je 8.327.507,23 USD. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program 6 mjesnih zajednica je uključeno u program, održane su edukacije za predstavnike mjesnih zajednica, organiziran sastanak načelnika i mjesnih zajednica, podržano 6 projekata u mjesnim zajednicama (2 razvojna i 4 infrastrukturna) koji će se implementirati u 2017. godini.
Izrada katastra podzemnih instalacija	P 3.3.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog zakonskih obveza Općine Žepče prenosi se u 2017. godinu.
Adresni registar	P 3.3.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog zakonskih obveza Općine Žepče prenosi se u 2017. godinu.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
Digitalizacija kino dvorane	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, traže mogućnosti financiranja za projekt, te se prenosi u 2017. godinu.
Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade "Dom kulture Žepče"	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, traže mogućnosti financiranja za projekt, te se prenosi u 2017. godinu.
Moj glas za bolju Europu – My voice for a better Europe	P 3.3.	Projekt nije realiziran zbog promjene u programskim prioritetima donatora, te zbog toga za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.
ALL 4 ONE, 1 FOR ALL - Svi za jednog, jedan za sve	P 3.3.	Projekt nije realiziran zbog promjene u programskim prioritetima donatora, te zbog toga za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.

Strateški cilj 4: PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Književno-umjetnički susreti u Žepču	P 4.2.	Prezentirano i afirmirano književno stvaralaštvo, kulturni identitet i tradicionalno naslijeđe općine Žepče i Federacije BiH; podignuta razina zainteresiranosti i razumijevanja za književnost kod cca 200 posjetitelja, te promoviran i omogućen otvoreniji i lakši pristup književnosti
Izbor sportaša godine	P 4.2.	Dodijeljeno 9 nagrada najboljim sportašima sa područja općine, uključeno cjelokupno stanovništvo općine u izbor sportaša godine putem on-line glasanja, upriličena dodjela nagrada i priznanja pred cca 200 posjetitelja, medijski promovirana općina Žepče i najuspješniji sportaši, afirmirana i promovirana duga tradicija sportske izvrsnosti općine Žepče.
Radio festival –JU „Dom kulture“ Žepče	P 4.2.	Uključeno 26 djece osnovnoškolskog uzrasta iz 13 gradova BiH koja su aktivno sudjelovala na Festivalu, promovirano kulturno stvaralaštvo mladih pred cca 400 posjetitelja i putem medija. Podignut interes kod mladih za kulturno-umjetničko stvaralaštvo za 10% u odnosu na prethodnu godinu.
„Kulturna manifestacija – Žepačko ljeto	P 4.2.	Preko 1.500 žepčanki i žepčaka, kao i gostiju uživalo je u manifestacijama održanim u sklopu Žepačkog ljeta 2016., te podignut nivo i raznovrsnost kulturnih sadržaja na području općine Žepče. Podignut interes stanovništva za kulturnim događajima za 20% u odnosu na prethodnu godinu.
Međunarodni dani kazališta	P 4.2.	Podignut nivo i raznovrsnost kulturnih sadržaja na području općine Žepče putem 5 kazališnih predstava, podignut nivo posjećenosti za 10% u odnosu na prethodnu godinu – više od 700 gledatelja.



Božićno-novogodišnji sajam „Blagdanska čarolija“	P 4.2.	Promovirana kućna radinost i rukotvorine građana općine Žepče kroz uključenje 10 izlagača na 10 štandova, sajam posjetilo cca 1.000 posjetitelja, prošireni sadržaji i interes stanovništva za sajmom u odnosu na prethodne godine za 10%.
Obilježavanje Dječje nedjelje	P 4.3.	Organizirano druženje i edukativne aktivnosti za 30 djece sa posebnim potrebama i socijalno ugroženu djecu. Podignuta razina svijesti o potrebama djece sa posebnim potrebama.
PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAJU U 2017.		
„Pro-budućnost“	P 4.3.	Održana 4 javna događaja sa ciljem promoviranja multikulturalizma; podržano 6 projekta – mali grantovi od po 500 KM ("Radio festival", Kros utrka za srednjoškolce „MIR JE MOJ PUT“, Prijevoz učenika ŽEPČE, Memorijalni odbojkaški turnir Monika Antolović, Humanitarni koncert za djecu s posebnim potrebama i Dječje sportske igre); raspisan 4. javni poziv za neformalne skupine; organizirana službena posjeta predstavnika CRS Žepču i infrastrukturnim projektima koje je financirao CRS; organizirana VIP POSJETA za načelnike Maglaja, Doboja i Žepča, delegaciju CRS-a iz SAD, direktora CRS-a BiH, uposlenike CRS-a, članove radnih grupa PRO-Budućnost iz ove tri zajednice. Program nastavlja sa implementacijom u 2017. godini u kojoj se planiraju novi pozivi za male grantove.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
Žepački suvenir	P 4.2.	Projekt iako je planiran za 2016.n nije implementiran zbog izostanka planirane financijske potpore od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Obzirom da se radi o projektu koji ima širi utjecaj, u 2017. godini će se tražiti novi izvori i mogućnosti financiranja.
Powered by music	P 4.3.	Projekt nije realiziran zbog promjene u programskim prioritetima donatora, te zbog toga za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

III TABELARNI PROIKAZ RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 2016. SA IZVORIMA FINANCIRANJA I REALIZACIJOM

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA							
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO	
Strateški cilj: 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO												
Program poticaja-subvencija za poljoprivredu općine Žepče	1.3. 1.3.1.	Završen	Služba za gospodarstvo i financije	80.000,00	87.730,00							87.730,00
Gospodarski forum općine Žepče 2016	1.1. 1.1.1. 1.1.2.	Završen	RAŽ	10.000	8.000,00					2.000,00		10.000,00
Partnerstvo s dijasporom za održiv razvoj općine Žepče	1.1. 1.1.2.	Završen	Općina Žepče Implementator: RAŽ	21.500,00	3.500,00			17.000,00				20.500,00
Centar za investitore-izrada interaktivnog web portala za komunikaciju s investitorima	1.1. 1.1.1. 1.1.2.	Završen	RAŽ	8.500,00				7.000,00		1.500,00		8.500,00
Akademija poduzetništva	1.1., 1.1.1.	Nije realiziran ²	RAŽ	10.000,00								0
Dani maline i meda, manifestacija	1.3., 1.3.2. 1.3.3.	Završen	RAŽ	6.350,00	3.600,00					2.750,00		6.350,00
„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	1.1. 1.1.1.	Nastavlja se do 05.2017.	TRA, Partneri: RAŽ, Općina Teslić, Udruženje privrednika Biznis Centar Jelah	500.000,00					317.933,09			317.933,09
„Uzgoj krastavaca kornišona u općini Žepče – sezona 2016“	1.3. 1.3.2.	Završen	Agrona d.o.o., RAŽ	25.000,00							25.000,00	25.000,00

² Pojašnjenje dato u poglavlju "II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018."



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal – Općina Žepče	1.1. 1.1.2.	Završen	Koordinator za općinu Žepče - RAŽ	10.000,00						10.000,00	10.000,00 ³
Eco food tura	1.3. 1.3.2. 1.3.4. 1.3.5.	Završen	UPIP	244.600,00				240.600,00			240.600,00
Radim – maline sadim	1.3. 1.3.2.	Nije realiziran	Udruga za održivi razvoj UzoR Žepče	30.000,00							0
Okus doma – Taste of home	1.4. 1.4.1.	Nije realiziran	Udruženje Spori turizam Žepče	36.784,70							0
Opremanje Opće biblioteke	1.2. 1.2.4.	Završen	J.U. „Opća biblioteka“ Žepče	3.000,00						3.000,00	3.000,00
UKUPNO 13 projekata				985.734,70	102.830,00	0	24.000,00	558.533,09	6.250,00	38.000,00	729.613,09
Strateški cilj: 2 RAZVOJ Ljudskih resursa i visok društveni standard											
Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	2.1. 2.1.1.	Završen	Služba za gospodarstvo i financije	25.000,00	23.300,00						23.300,00
Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	2.4. 2.4.1.	Završen	Općina Žepče, partner: Fondacija Mozaik	32.852,50	17.962,00					12.090,00	30.052,00
Izrada Strategije za mlade općine Žepče	2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4.	Završen	Predlagatelj Općina Žepče; nositelj izrade RAŽ	25.000,00							0 ⁴
Izrada Lokalnog akcionog	2.1. 2.1.2.	Završen	Predlagatelj	25.000,00							0 ⁵

³ Iznos predstavlja vrijednost konzultantskih usluga koje su u 2016. Godini pružene i osigurane od strane EU ProLocal programa.

⁴ Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da je Strategija za mlade općine Žepče 2016. - 2020. urađena od strane RAŽ-a i ostalih lokalnih partnera. Troškovi su se odnosili samo na printanje i dizajn ali su bili manjeg iznosa. Na ovaj način izvršena je ušteda u općinskom proračunu od 25.000,00 KM



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA							
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO	
plana zapošljavanja općine Žepče			Općina Žepče; nositelj izrade RAŽ									
Oratorijsko ljetno „Mladi za mlade“	2.1. 2.2.1. 2.2.4.	Završen	KŠC „Don BOSCO“ Žepče	12.480,00					16.550,00			16.550,00
Tradicionalne dječje sportske igre „Vratimo osmijeh“	2.4. 2.4.1.	Završen	Udruga za održivi razvoj UzoR	2.500,00					2.000,00	500,00		2.500,00
Uređenje dijela školskih prostorija	2.1. 2.2.1.	Završen	SMŠ „Žepče“	25.000,00	28.000,00							28.000,00
Međureligijsko vijeće za nastavu vjeronauka	2.1. 2.2.1.	Nije realiziran	Međureligijsko vijeće SMŠ „Žepče“	10.000,00								0
Uređenje školskog dvorišta	2.1. 2.2.1.	Završen	SMŠ „Žepče“ Omladinska banka	4.000,00						3.000,00		3.000,00
UKUPNO 9 projekata				161.832,5	69.262,00	0	0	0	18.550,00	15.590,00		103.402,00
Strateški cilj: 3 URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ												
Izrada katastra podzemnih instalacija	3.3. 3.3.3.	Nije započeo	Općina Žepče, JP Komunalno, JP Elektroprivreda HZHB Mostar, HT Mostar	80.000,00								0
Adresni registar	3.3. 3.3.3.	Nije započeo	Općina Žepče, Federalna geodetska uprava	100.000,00								0

⁵ Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da je Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče 2016. - 2019. urađen od strane RAŽ-a i ostalih lokalnih partnera. Troškovi su se odnosili samo na printanje i dizajn ali su bili manjeg iznosa. Na ovaj način izvršena je ušteda u općinskom proračunu od 25.000,00 KM.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA							
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO	
Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)	3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7.	2016. – 2020.	Općina Žepče i UNDP RAŽ koordinator	0,00 ⁶								0
Jačanje uloge mjesnih zajednica (UNDP)	3.2. 3.2.1.	2015. – 2019.	Općina Žepče i UNDP RAŽ Koordinator	0,00 ⁷								0
Moj glas za bolju Europu – My voice for a better Europe	3.3. 3.3.2.	Nije realiziran	RAŽ	90.000,00								0
ALL 4 ONE, 1 FOR ALL - Svi za jednog, jedan za sve	3.3. 3.3.2.	Nije realiziran	RAŽ	90.000,00								0
Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	3.1. 3.1.3.	Nastavlja se u 2017.	JP Komunalno	61.500,00	20.000,00		41.000,00					61.000,00
Završetak radova na spajanju izvora u slivu Ravne rijeke i Ograine	3.1. 3.1.4.	Traje u 2017.godini	JP Komunalno	4.300,00					2.500,00			2.500,00
Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“	3.1. 3.1.4.	Nastavlja se u 2017.	JP Komunalno	10.000,00								0
Ograđivanje postojećih izvora u rejonu Ravna Rijeka i Bukovik	3.1. 3.1.4.	Nastavlja se u 2017.	JP Komunalno	10.000,00								0
Izgradnja grubog filtera kanalizacijske vode na ulazu u kanalizacijski	3.1. 3.1.5.	Nastavlja se u 2017.	JP Komunalno	10.000,00								0

⁶ Radi se o višegodišnjem programu kroz koji će biti implementirani više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Pojašnjenje dato u poglavlju "II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.", strana 10.

⁷ Radi se o višegodišnjem programu kroz koji će biti implementirani više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Pojašnjenje dato u poglavlju "II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.", strana 11.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA							
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO	
pročistač												
Digitalizacija kablске televizije JU Dom kulture	3.1.	Nastavlja se u 2017.	JU Dom kulture Žepče	15.000,00					15.000,00			15.000,00
Digitalizacija kino dvorane	3.1.	Nije realiziran	JU Dom kulture Žepče	100.000,00								0
Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade "Dom kulture Žepče"	3.1.	Nije realiziran	JU Dom kulture Žepče	100.000,00								0
UKUPNO 14 projekata				670.800,00	20.000,00	0	41.000,00	0	17.500,00	0		78.500,00
Strateški cilj: 4 PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA												
Žepački suvenir ⁸	4.2. 4.2.2.	Nije realiziran	RAŽ	5.000,00								0
Književno-umjetnički susreti u Žepču	4.2. 4.2.2.	Završen	J.U. Opća biblioteka Žepče	4.300,00	300,00		4.000,00					4.300,00
Izbor sportaša godine	4.2. 4.2.1.	Završen	Sportski savez općine Žepče	2.300,00	2.000,00					300,00		2.300,00
Powered by music	4.3. 4.3.1.	Nije realiziran	Glazbena škola „Katarina Kosača Kotromanić“	38.000,00								0
Radio festival –JU „Dom kulture“ Žepče	4.2. 4.2.1.	Završen	JU Dom kulture Žepče	2.500,00					1.500,00	1.500,00		3.000,00
„Kulturna manifestacija – Žepačko ljeto	4.2. 4.3. 4.2.2.	Završen	JU Dom kulture Žepče	12.000,00	3.000,00		9.000,00					12.000,00
Međunarodni dani kazališta	4.2. 4.3. 4.2.1.	Završen	JU Dom kulture Žepče	2.000,00					1.000,00	1.000,00		2.000,00
Božićno-novogodišnji sajam „Blagdanska čarolija“	4.2. 4.3. 4.3.1.	Završen	JU Dom kulture Žepče	2.500,00	1.500,00							1.500,00

⁸ Pojašnjenje dato u poglavlju "II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.", strana 12.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojni Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2016. godini – REALIZACIJA						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
„Pro-budućnost“	4.3. 4.3.1.	Nastavlja se u 2017.	Općina Žepče, RAŽ, CRS, Biskupska konferencija	3.000,00						3.000,00	3.000,00
Obilježavanje Dječje nedjelje	4.3. 4.3.1.	Završen	CZSR Žepče	3.000,00						3.000,00	3.000,00
UKUPNO 10 projekata				74.600,00	6.900,00	0	13.000,00	0	2.500,00	8.800,00	31.100,00



IV. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Implementacija projekata iz Strategije razvoja u 2016. godini je provedena prema zacrtanom Akcionom planu za 2016. godinu i nije bilo većih odstupanja. Postotak izvršenja Akcionog plana za 2016. godinu iznosi **49,8%**. Implementacija projekata bila je djelomično usporena nedostatkom finansijskih sredstava koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata (12 projekata djelomično implementirano i 10 projekata nisu uopće implementirani). Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi: **198.992,00 KM**, što je je **10,51%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi: **743.623,09 KM**, što je **39,28%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Analizirajući visinu uloženi sredstava u projekte prema izvorima, evidentno je da je čak **78,89%** uloženi sredstava osigurano iz drugih izvora (ZDK, FBiH, EU, idr.) izvan općinskog proračuna, što predstavlja značajnu uštedu. Najviše ostvarenih projekata je vezano za SC1. ukupno 9 projekata. Riječ je o razvojnim projektima koji imaju za svrhu i cilj da potaknu razvoj gospodarstva i lokalnog tržišta rada. Njihova realizacija će se nastaviti i u narednim godinama s obzirom da se radi o projektima koji imaju pozitivan učinak na sve sfere lokalnog razvoja. Najmanje završenih projekata je iz SC3. Uravnotežen i održiv razvoj, u kome u 2016. godini nije završen do kraja ni jedan projekt, a 10 ih se nastavlja u 2017. godini.

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi sljedeće:

- Treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2016. godinu, pa je odgođena za 2017. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti osigurana sva sredstva (iz proračuna Općine ili iz eksternih izvora).
- Neophodno je ojačati kapacitete za efikasniju i efektivniju realizaciju Strategije razvoja u narednim godinama (realnije planiranje).
- Neophodno je usvojiti PPVI procedure (Procedure planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o radu Općinske uprave).
- Godišnji planovi rada službi/odjela, javnih ustanova i poduzeća moraju biti pripremljeni u skladu sa Strategijom razvoja, i dostavljena kod planiranja i izrade godišnjeg plana posebno kada je riječ o projektima koji su u planovima za implementaciju.
- U pogledu izgradnje mehanizama suradnje sa privatnim sektorom postignut je značajan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno značajnije uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja.
- Obzirom na značajan broj projekata koji nije realiziran neophodno je utvrditi razloge takvog ishoda. Jedan od mogućih uzroka su: uposlenici nemaju znanja i vještine za pripremu projekata u skladu sa zahtjevima donatora, nerealno planiranje, očekivanja da se projekti financiraju isključivo iz općinskih sredstava koja su nedostatna, izostanak suradnje sa višim razinama vlasti, i sl.

Bitno je ukazati na kontinuirani problem prilikom izrade izvješća, koji se javlja u procesu prikupljanja informacija o provedenim projektima, izvršeni aktivnostima i realiziranim finansijskim sredstvima. Dostavljene informacije od strane drugih dionika strateškog procesa često znaju biti nepotpune, zbog čega prethodno navedene podatke ne smijemo tretirati kao 100% točne.

Žepče, 13.03.2017.

Direktorica RAŽ-a

Branka Janko

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-53/17
Datum,29.03.2017.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 5. sjednici održanoj 28.03.2017.godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016.godinu za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

1. Općinski načelnik
2. RAŽ
3. Služba za gospodarstvo i finansije
4. a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović