



OPĆINA ŽEPČE



IZVJEŠĆE

**o realizaciji projekata iz Aktionog plana za 2017. godinu
za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče
2011.-2018.godine**

IZVJEŠĆE PRIPREMLILA: RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Žepče, prosinac 2017.



OPĆINA ŽEPČE

Sadržaj

LISTA SKRAĆENICA.....	3
UVOD	4
I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA PO STRATEŠKIM CILJEVIMA U 2017.GODINI	6
II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.....	10
III TABELARNI PROIKAZ RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 2017. SA IZVORIMA FINANCIRANJA I REALIZACIJOM	15
IV. ZAKLJUČCI I PREPORUKE	23



OPĆINA ŽEPČE

LISTA SKRAĆENICA

EU – Europska unija

GIZ – Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

LID – Local integrated development Project – Projekt lokalnog integriranog razvoja

MEG – Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

CRS – Catholic Relief Services

MLJPI – Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

Fond z.o. – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

FERP – Projekt hitnog oporavka od poplava

FMROI – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

ZDK – Zeničko-dobojski kanton

FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

JP Ceste FBiH – Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

KŠC – Katolički školski centar

UzoR – Udruga za održivi razvoj Žepče

TRA – Tešanjska razvojna agencija

CZSR – Centar za socijalni rad općine Žepče

UVOD

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011. – 2018. godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“ – Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče. Razvojna agencija Žepče je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o provođenju Strategije razvoja općine Žepče (Odluka o osnivanju Razvojne agencije Žepče, br. 01-02-6-2010, od 05.01.2010., čl, 8, i Statut Razvojne agencije Žepče, čl.7).

Projekti koji se nalaze u Akcionom planu osim što su u skladu sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom – Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018, usklađeni su i sa drugim, sektorskim, strateškim dokumentima koje su izrađeni za općinu Žepče. To su: Program kapitalnih investicija 2015. – 2019.; Lokalni aktioni plan zapošljavanja općine Žepče 2016. – 2019.; Strategija za mlade općine Žepče 2016. – 2020.; Aktioni plan zaštite okoliša općine Žepče 2012 – 2017; Gender aktioni plan 2011-2014. Ovaj posljednji strateški dokumenti – GAP je u procesu revidiranja i izrade novog dokumenata.

U Aktioni plan za 2017. godinu su bili uvršteni projekti čija je provedba započela 2016. godine i nastavila se u 2017. godini, kao i novi projekti za čiju je provedbu u 2017. godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja.

U cilju kvalitetne izrade izvješća o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2017. godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata. Prikupljeni podaci su analizirani i objedinjeni, povezani s ciljevima, prioritetima i mjerama Općinske razvojne strategije, odnosno prema područjima razvoja. Izvješće ima za cilj prikazati provedene razvojne mjere u prvoj polovini 2017. godine s ciljem ocjene o postizanju strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u općinskoj razvojnoj strategiji, radi utvrđivanja relevantnosti predviđenih strateških prioriteta.

Ukupan broj planiranih projekata u Akcionom planu za 2017. godinu je 49 projekata.

Od ukupno 49 projekata, SC1. Konkurentno gospodarstvo 9 projekata, SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard odgovara 10 projekata; SC3. Uravnotežen i održiv razvoj odgovara 20 projekta; i SC4. Prepoznatljivost žepačkog identiteta odgovara 10 projekta.


Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz Akcionog plana za 2017. godinu iznosila je **5.610.123,23 KM**, uz bitnu napomenu da je za dva prekogranična projekta „competenceNET“ i „safEarth“ navedena ukupna vrijednost projekata za cijelo trajanje implementacije od 30 mjeseci i sve partnera u projektu što ukupno iznosi 1.365.324,52 KM za competenceNET i 2.024.523,00 za safEarth, te da je za projekt COBEAR također navedena ukupna vrijednost u iznosu od 1.101.966,33 KM. Ukupne vrijednosti za ova tri projekta su navedene iz razloga što u vrijeme izrade Akcionog plana, nije bilo moguće izdvojiti vrijednosti navedenih projekata za 2017. Godinu.

S tim na umu, stvarna vrijednost planiranih projekata je **1.817.148,67 KM**.

Analizirajući odnos vrijednosti planiranih projekata u 2017. godini koja iznosi **1.817.148,67 KM**, u odnosu na ukupno uložena sredstva u 2017. godini **961.177,59 KM**, dolazimo do podatka da je postotak implementacije Akcionog plana u 2017. godine **52,9%**.

U potpunosti je implementirano 32 ili 65,31%, dok je 11 projekta ili 22,45% djelomično implementirano i nastavljaju sa realizacijom u 2018. godini, a 6 projekta ili 12,24% nije implementirano.

U nastavku je dat grafički prikaz postotka realiziranosti Akcionog plana za 2017. godinu u odnosu planirana/realizirana finansijska sredstva i realizirane izvore financiranja.



Grafikon 1

U daljem tekstu dat je detaljan pregled poduzetih aktivnosti na implementaciji Strategije, ali i pregled drugih inicijativa implementiranih u lokalnoj zajednici, koje nisu predviđene AP Strategije, ali su u skladu sa njenim strateškim fokusima. U izješču nisu obrađeni projekti kapitalnih investicija jer će isti biti obrađeni u zasebnom izješču, koje će pokazati stupanj njihove realizacije, izvore financiranja i indikatore kojima doprinose implementaciji Strategije razvoja.

I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA PO STRATEŠKIM CILJEVIMA U 2017.GODINI

Provedba strateških ciljeva predviđenih Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018. prikazana je prema pokazateljima rezultata i finansijskim pokazateljima. Četiri strateška cilja ostvaruju se putem 14 prioriteta i 49 mjera, odnosno konkretnih programa – projekata, na utvrđenim prioritetnim područjima.

Strateški cilj 1: Konkurentno gospodarstvo

U 2017. godini planirana je provedba **9** projekata koji daju podršku konkurentnosti žepačkog gospodarstva. Od toga je **6** projekata provedeno u potpunosti, **2** projekta nastavlja s provedbom i u 2018. godini, a **1** projekt nije realiziran. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC 1. iznosi **191.104,38 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi **132.672,00 KM**, što je **69,42%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi **96.700,8 KM**, što je **50,6%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 1. je **229.372,8 KM** ili **120,02%** realizacija.

Strateški cilj 2: Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard

U 2017. godini planirana je provedba **10** projekata koji se tiču razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda. Od toga je **8** projekata provedeno u potpunosti, a **2** projekta nisu realizirana. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC2. iznosi **688.734,91 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi **96.703,00 KM**, što je **14,04%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi **208.005,96 KM**, što je **30,2%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 2. je **304.708,96 KM** ili **44,24 %** realizacija.

Strateški cilj 3: Uravnotežen i održiv razvoj

U 2017. godini planirana je provedba **20** projekata koji daju podršku SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj. Od toga je **8** projekata provedeno u potpunosti, **9** projekata nastavlja sa implementacijom u narednoj godini, a **3** projekta nisu realizirana. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC3. iznosi **880.759,38 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi **43.600,35 KM**, što je **4,95%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi **317.550,48 KM**, što je **36,05%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 3. je **361.150,83 KM** ili **41 %** realizacija.

Strateški cilj 4: Prepoznatljivost žepačkog identiteta

U 2017. godini planirana je provedba **10** projekata koji se tiču prepoznatljivosti žepačkog identiteta. Od tog broja **10** projekta je provedeno u potpunosti. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC4. iznosi **56.550,00 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi **15.150,00 KM**, što je **26,79%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi **50.795,00 KM**, što je **89,82%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 4. je **65.945,00 KM** ili **116,61%** realizacija.


U nastavku je dat prikaz strukture planiranih projekata u 2017. Godini u odnosu na strateške ciljeve, mjere i prioritete:

PREGLED PRIORITETA (Plan)

Strateški cilj	Prioritet	Projekti u 2017. godini
1 . Konkurentno gospodarstvo	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo 1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta 1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	7
SC1 UKUPNO		9
2. Razvoj ljudskih resursa i visok	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite 2.4.Razvoj civilnog društva	7 1 2
SC2 UKUPNO		10
3. Uravnoteženi i održiv razvoj	3.1.Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište) 3.2 Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine 3.3. Unaprjeđenje upravljanja lokalnim razvojem	14 2 4
SC3 UKUPNO		20
4.Prepoznatljivo st žepačkog identiteta	4.1.Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja 4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja 4.3. Razvoj multikulturalizma	9 1
SC4 UKUPNO	UKUPNO	10 49




OPĆINA ŽEPČE




Grafikon 2

Analizirajući odnos planiranih infrastrukturnih i razvojnih projekata u zadnje 4 godine, te stupanj implementacije projekata planiranih u akcionom planu po godinama, stanje je sljedeće:



Grafikon 3



Grafikon 4

Iz prethodno navedenog se može zaključiti kako se od 2014. godine bilježi porast broja razvojnih projekata, što uvelike doprinosi implementaciji Strategije razvoja općine Žepče za period 2011. – 2018.

Također je primjetno da je iz godine u godinu sve veći broj u potpunosti implementiranih projekata u odnosu na ukupni broj planirani, što je potvrda dobrog strateškog planiranja.

II DOPRINOS IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2018.

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata po strateškim ciljevima i pregled ostvarenih indikatora u 2017. godini:

Strateški cilj 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Gospodarski forum općine Žepče 2017	P 1.1.	Općina Žepče promovirana pred 150 sudionika (domaći i strani poduzetnici, NVO-i, predstavnici državnih i međunarodnih institucija), i 10 lokalnih i regionalnih medija, promovirane prednosti ulaganja u BFC općine, žepački poduzetnici povezani sa predstvincima udruženja poslodavaca iz Srbije i Crne Gore.
Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal – Općina Žepče	P 1.1.	Omogućeno sudjelovanje tvrtki sa područja općine Žepče za apliciranje na poziv za bespovratna sredstava za mala i srednja poduzeća i razvojna partnerstva. Izrađen projekt u partnerstvu sa Općinom Gračanica koji će rezultirati jačanjem kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i privlačenje investicija.
Program poticaja – subvencija za poljoprivredu općine Žepče	P 1.3.	Dodijeljen 181 poticaj žepačkim poljoprivrednicima, povećan iznos dodijeljenih sredstava za 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Dani maline i meda, manifestacija	P 1.3.	Cca 70 proizvođača iz općina Žepče, Zavidovići, Maglaj, Teslić i Livno predstavilo svoje proizvode; upriličene posjete vrtićima i Dnevnom centru radi dodjele donacija i promocije zdrav ishrane; sajam posjetilo preko 1000 posjetitelja; promovirana općina Žepče kroz proizvode domaćih proizvođača; prezentiran rad i proizvodi domaćih zadruga i udruženja; potaknuta suradnja proizvođača iz gostiju manifestacije, uvezani domaći proizvođači s proizvođačima iz drugih općina; organizirani sadržaji i nagrade za posjetitelje; sajam promoviran u emisiji Domaće je domaće na TV OBN..
„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	P 1.1.	Projekt je završio sa implementacijom u svibnju 2017. godine. U zadnjih 5 mjeseci projekta dovršena je obuka za 36 kandidata (zaposleni i nezaposleni) u skladu s potrebama tvrtki BEAR područja, Promovirano BEAR područje (Tešanj-Teslić-Žepče) i promovirane tvrtke iz BEAR područja putem 1 press konferencije, 2100 letaka i 6 biltena, Domaći poduzetnici su povezani sa poduzetnicima iz Slovenije putem poslovne misije koja je održana u Tesliću.
„Uzgoj krastavaca kornišona u općini Žepče – sezona 2017“	P 1.3.	Projekt provodi Agrona d.o.o., vlastitim sredstvima i sredstvima korisnika. RAŽ pruža tehničku podršku korisnicima sa područja općine Žepče u vidu osiguranja ostvarenja njihovih prava.
Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče	P 1.1.	Kroz projekt je potpomognuto zapošljavanje tri mlade osobe, osnivanje jednog start-upa, nabavka dva 3D printer-a za KŠC „Don BOSCO“ Žepče i SMŠ Žepče, organizirano natjecanje mlađih i završni događaj projekta te organizirana studijska posjeta za mlade iz srednjih škola u HUB387.
PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAJU U 2018.		
competenceNET - Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija	P 1.1.	Projekt je počeo sa implementacijom 01.06.2017. godine i traje do 30.11.2019. godine (30 Mjeseci). RAŽ je glavni implementator, a partneri su Općine Stari Jankovci i Tovarnik iz RH i Unija poslodavaca Crne Gore. Kroz projekt su u RAŽ-u zaposlene dvije nove osobe, te je izvršena priprema za provedbu projekta. U 2017. godini su kroz projekt ugovorene usluge dizajna i izrade materijala, usluge cateringa za događaja u projektu, održana su 2 partnerska sastanka i kick-off sastanak, nabavljena oprema za implementaciju projekta, pripremljena dokumentacija za objavu tendera za adaptaciju stare škole u Bistrici za potrebe uspostave Centra poslovnih kompetencija, te ugovorene usluge izrade Strategije za razvoj centara.
Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal – Općina Žepče	P 1.1.	Omogućeno sudjelovanje tvrtki sa područja općine Žepče za apliciranje na poziv za bespovratna sredstava za mala i srednja poduzeća i razvojna partnerstva. Izrađen projekt u partnerstvu sa Općinom Gračanica koji će rezultirati



OPĆINA ŽEPČE

		jačanjem kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i privlačenje investicija.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
Programi povezivanja sa dijasporom	P 1.1.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena sredstva izvan općinskog proračuna.

Strateški cilj 2: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	P 2.1.	Dodijeljeno 13 poticaja – samouposlene osobe, do kraja 2017. godine od dodijeljenih 33.000,00 KM poticaja.
Oratorijsko ljetno „Mladi za mlađe“	P 2.1.	Organizirane višednevne radionice i sportska natjecanja za 500 djece; potaknut osobni rast djece i animatora (duhovni, intelektualni...); promoviran obiteljski duh koji se temelji na prihvatanju druge osobe poštujući njezinu dob, ulogu, sposobnosti; imajući posebnu pažnju prema manjima i prema slabijima; potaknuti mladi na komunikaciju, igru i zabavu s vršnjacima i da dio slobodnog vremena posvete u radu s drugim osobama; potaknut razvoj organizacijskih sposobnosti kod djece
Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	P 2.4.	U 2017. godini realizirano je 8. projekata neformalnih grupa mlađih ukupna vrijednost svih projekata - 32.370 KM; Uključeno 78 volontera u provedene aktivnosti, 727 utrošenih volonterskih sati i 1233 korisnika (od čega 31 korisnik sa poteškoćama) svih projekata. Povećan nivo zainteresiranosti mlađih za aktivizam u zajednici.
Tradicionalne dječje sportske igre „Vratimo osmijeh“	P. 2.4.	Organizirane igre za na kojima je sudjelovalo cca 150 djece uzrasta 6 – 15 godina, ostvarena veće komunikativnosti među djecom kroz igru, zabavu i razvijanje motoričkih sposobnosti, potaknuto povezivanje djece iz različitih područja (višenacionalnih područja) te razvijanje sportskih i kolektivnih navika za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.
Projekt „Za zajednicu radi za Obitelj zaradi“	P 2.1.	Projekt je implementiran 2017. godini u sklopu UNDP-ovog LID projekta. Kroz projekt je na poslovima javnih radova na period od 4,5 mjeseci zaposlena 32osoba iz kategorije socijalno ugroženih i teško zapošljivih.
Uspostava voćnjaka u ruralnim povratničkim naseljima općine Žepče	P 2.1.	Projekt je provedla Udruga za održivi razvoj UzoR uz finansijsku potporu viših nivoa vlasti. Projekt je proveden prema zacrtanom planu a dodatne informacije se mogu dobiti od predstavnika udruge UzoR.
Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja žena (LID)	P 2.1.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluge na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje plasteničke proizvodnje u općini Žepče	P 2.1.	Projekt je implementiran u dvije faze s ciljem pokretanja i poboljšanja plasteničke proizvodnje u općini Žepče. Kroz projekt je podržano 25 korisnika sa područja općine Žepče, te je planirana i treća faza projekta koja se dodatno širi na općinu Maglaj i Grad Doboј.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
„TAILOR – Krojeno po mjeri“	P 2.1.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.
Uvođenje novi usluga i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine Žepče (oblasti stomatologija, dijabetes, internet,	P 2.3.	Projekt nije realiziran iz razloga što za njegovu provedbu nisu pronađena planirana sredstva izvan općinskog proračuna.



OPĆINA ŽEPČE

ovisnost, slobodno vrijeme)		
-----------------------------	--	--

Strateški cilj 3: URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Ograđivanje postojećih izvora u rejonu Ravna Rijeka i Bukovik	P 3.1.	Projekt je implementiran prema planu u 2017. godini, a ukupna vrijednost projekta je u 2017. godini je bila 5.000,00 KM. Projekt nije do kraja realiziran u 2016. te je nastavljen u 2017. godini.
Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	P 3.1.	Nabavljeno 100 pvc kanti i 50 kontejnera; povećana pokrivenost općine organiziranim odvozom kućnog otpada.
Završetak radova na spajanju izvora u slivu Ravne rijeke i Ograine	P 3.1.	Izvršeno spajanje jednog izvora u slivu rijeke Ograine; povećan kapacitet vodoopskrbe na području općine, stvoreni uvjeti za sigurnije vodo-snabdijevanje grada Žepče u slučaju nestašice vode ili u slučaju kvara na vodovodnoj liniji iz Ravne Rijeke.
Asfaltiranje puta i izgradnja djela kanalizacijske mreže u MZ Zenički put	P 3.1.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnjem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Izgradnja fekalnog kolektora uz rijeku u MZ Orahovica	P 3.1.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnjem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Asfaltiranje i osvjetljavanje lokalnog puta	P 3.1.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnjem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Društveni centar za budućnost i nove izazove	P 3.2.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnjem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Izgradnja ulične rasvjete u MZ Gornja Ozimica	P 3.1.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnjem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAјU U 2018.		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)	P 3.1	MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program; unaprijeđene su usluge i procesi u JP „Komunalno“ Žepče; pružena podrška demokratskom upravljanju i unaprijeđena kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou; provedeno anketiranje građana. Tijekom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima lokalne vlasti u odabranim općinama u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i

		socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Planirana je i suradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mesta. Proračun za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka. U 2017. je kroz program planiran početak dodjele finansijskih sredstava Općinama koje su uključene u projekt, za implementaciju infrastrukturnih projekata. Visina sredstava koja će biti dodijeljena svakoj od općina će biti naknadno utvrđena.
safEarth: "Napredno upravljanje rizicima u korištenju zemljišta kroz stvaranje mapa osjetljivosti na klizišta"	P 3.1.	Projekt je počeo sa implementacijom 01.06.2017. godine i traje do 30.11.2019. godine (30 Mjeseci). RAŽ je partner na projektu, a glavni nositelj projekta je Hrvatski geološki institut iz Zagreba. Ostali partneri na projektu su Ju Zavod za geološka istraživanja – Cg, Rudarsko-geološki fakultet Tuzla. U prvoj fazi projekta je postavljena upravljačka struktura projekta, u RAŽ-u je zaposlena jedna osoba za potrebe implementacije projekta, nabavljena je uredska oprema za rad na projektu, sa partnerima iskomunicirani daljnji koraci implementacije te otpočele pripreme dokumentacije za sanaciju klizišta u MZ Željezno Polje.
Digitalizacija kabelske televizije JU Dom kulture	P 3.1.	Digitalizirano 95% mreže CATV Žepče, poboljšana kvaliteta signala i stvoreni uvjeti za proširenje mreže CATV Žepče na nove korisnike. Projekt nije do kraja realiziran te se nastavlja u 2017. godini.
Jačanje uloge mjesnih zajednica (UNDP)	P 3.2.	„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapredene usluge na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija. Program je zajednička inicijativa Vlade Švajcarske i Švedske, a implementira ga UNDP u BiH. Ukupna vrijednost programa je 8.327.507,23 USD. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program, te je 6 mjesnih zajednica uključeno u program, održane su edukacije za predstavnike mjesnih zajednica, organiziran sastanak načelnika i mjesnih zajednica, te podržani projekti u mjesnim zajednicama u 2017. godini.
Izrada kataстра podzemnih instalacija	P 3.3.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog zakonskih obveza Općine Žepče prenosi se u 2017. godinu.
Adresni registar	P 3.3.	Projekt iako je planiran u 2016., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog zakonskih obveza Općine Žepče prenosi se u 2017. godinu.
Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade "Dom kulture Žepče"	P 3.1.	Za projekt je odobreno 50.000 KM od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Projekt je sa implementacijom krenuo u drugoj polovini 2017. te se nastavlja u 2018. godini.
Uspostavljanje vodozaštitnih zona vodozahvata pitke vode	P 3.1.	Projekt je implementiran prema planu u 2017. godini, a ukupna vrijednost projekta je u 2017. godini je bila 20.000,00 KM. Projekt nije do kraja realiziran u 2017. te se nastavlja u 2018. godini.
PROJEKTI KOJI NISU REALIZIRANI		
Digitalizacija kino dvorane	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2017., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, traže mogućnosti financiranja za projekt, te se prenosi u 2018. godinu.
Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2017., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, traže mogućnosti financiranja za projekt, te se prenosi u 2018. godinu.
Izgradnja grubog filtera kanalizacijske vode na ulazu u kanalizacijski pročistač	P 3.1.	Projekt iako je planiran u 2017., nije otpočeo sa implementacijom, ali se zbog velikog značaj za stanovništvo općine Žepče, traže mogućnosti financiranja za projekt, te se prenosi u 2018. godinu.

Strateški cilj 4: PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA

ZAVRŠENI PROJEKTI		
Aktivnost/program-projekt	Prioritet	Pokazatelji
Izbor sportaša godine	P 4.2.	Dodijeljeno 9 nagrada najboljim sportašima sa područja općine, uključeno cjelokupno stanovništvo općine u izbor sportaša godine putem on-line glasanja, upriličena dodjela nagrada i priznanja pred cca 200 posjetitelja, medijski promovirana općina Žepče i najuspješniji sportaši, afirmirana i promovirana duga tradicija sportske izvrsnosti općine Žepče.
Radio festival –JU „Dom kulture“ Žepče	P 4.2.	Uključeno 26 djece osnovnoškolskog uzrasta iz 13 gradova BiH koja su aktivno sudjelovala na Festivalu, promovirano kulturno stvaralaštvo mladih pred cca 400 posjetitelja i putem medija. Podignut interes kod mladih za kulturno-umjetničko stvaralaštvo za 10% u odnosu na prethodnu godinu.
„Kulturna manifestacija –Žepačko ljeto	P 4.2.	Preko 1.500 žepčanki i žepčaka, kao i gostiju uživalo je u manifestacijama održanim u sklopu Žepačkog ljeta 2017., te podignut nivo i raznovrsnost kulturnih sadržaja na području općine Žepče. Podignut interes stanovništva za kulturnim događajima za 20% u odnosu na prethodnu godinu.
Međunarodni dani kazališta	P 4.2.	Podignut nivo i raznovrsnost kulturnih sadržaja na području općine Žepče putem 5 kazališnih predstava, podignut nivo posjećenosti za 10% u odnosu na prethodnu godinu – više od 700 gledatelja.
Božićno-novogodišnji sajam „Blagdanska čarolija“	P 4.2.	Promovirana kućna radinost i rukotvorine građana općine Žepče kroz uključenje 10 izlagača na 10 štandova, sajam posjetilo cca 1.000 posjetitelja, prošireni sadržaji i interes stanovništva za sajmom u odnosu na prethodne godine za 10%.
„Pro-budućnost“ – u 2017. se kroz program implementiraju projekti: Kamp „Learn to love“ „Nogomet/fudbal spaja ljude“	P 4.3.	Program je nastavio implementacijom u 2017. godini u kojoj su podržana dva mala projekta neformalnih skupina mladih iz općine Žepče - Kamp „Learn to love“ i „Nogomet/fudbal spaja ljude“.
"Bolje da nestane sela nego običaja"	P 4.2.	Projekt je proveden kroz projekt UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluge na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.
Malonogometni turnir MZ općine Žepče	P 4.2.	29 Mjesnih zajednica sudjelovalo u tradicionalnom turniru. Turnir je posjetilo cca 15.000 građana.
Programi Opće biblioteke Žepče	P 4.3.	Kroz provedene aktivnosti u 2017. godini, podignut je nivo svijesti građana o kulturi čitanja, promovirana je književnosti, organizirani književno umjetnički susreti u Žepcu i promocija knjige „Vrtlari Božje Bašte“ autorice Vesne Alić, održana manifestacija „Izložba slika“ i „Melodije i kola iz bih“, biblioteka opremljena novim knjigama i tehničkim pomagalima, održana Zavičajna književnost Žepča manifestacija „Hajde svijete budi dijete“
Multietnička smotra folklora općine Žepče	P 4.2.	U organizaciji kulturno umjetničkog društva HKUD Naši korijeni iz Bistrice i Slovo o Žepcu iz Žepče održana je 7. multietnička smotra folklora. Na kojoj je pokrovitelj Općina Žepče uz domaćine, sudjelovala su kulturno umjetnička društva Zmaj od Bosne iz Gradačca, Šamac iz Šamca i HKUD Jozo Džido Zuber iz Omanjske, općina Usora.



OPĆINA ŽEPČE

III TABELARNI PROIKAZ RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 2017. SA IZVORIMA FINANCIRANJA I REALIZACIJOM

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
Strateški cilj: 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO											
Program poticaja-subvencija za poljoprivredu općine Žepče	1.3. 1.3.1.	Završen	Služba za gospodarstvo i finansije općine Žepče	100.000,00	112.083						112.083
competenceNET - Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija	1.1. 1.1.1. 1.1.2.	U implementaciji od 01.06.	RAŽ - vodeći aplikant; partneri: Općina Stari Jankovci, Općina Tovarnik, Udrženje poslodavaca Crne Gore	698.196,04 EUR ¹ 1.365.324,52 KM	8.489,32			48.106,16			56.595,48
Gospodarski forum općine Žepče 2017	1.1. 1.1.1 1.1.2.	Završen	Razvojna agencija Žepče	10.000,00					6.201,94	5.474	11.675,94
Dani maline i meda, manifestacija	1.3., 1.3.2. 1.3.3.	Završen	Razvojna agencija Žepče	8.000,00	600	1.500			2.200		4.300
„COBEAR“ – Konkurenčnost područja poslovne izvrsnosti	1.1., 1.1.1.	Završen	Aplikant: TRA Partneri: Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić, Udrženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah	563.426,44 EUR ² / 1.101.966,33 KM					3.593,45	6.510,93	10.104,38
„Uzgoj krastavaca kornišona u općini Žepče – sezona 2017“	1.3., 1.3.2.	Završen	Agrona d.o.o., RAŽ	Cca 25.000,00					2.000	8.000 Korisnici	10.000

¹ Ukupna vrijednost projekta za period od 30 mjeseci i za sve partnere u projektu.

² Ukupna vrijednost projekta za period od 30 mjeseci i za sve partnere u projektu.



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mјere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče	1.1. 1.1.1.	Završen	Razvojna agencija Žepče	23.000,00	11.500				1.614	11.500	24.614
Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal	1.1. 1.1.2.	U implementaciji	Razvojna agencija Žepče	Program pruža tehničku i stručnu pomoć Općini Žepče kroz konzultantsku pomoć.	-	-	-	-	-	-	Nema izražene financ. vrijednosti
Programi povezivanja sa dijasporom	1.1. 1.1.2.	Nije započeo	Razvojna agencija Žepče	15.000,00							-
UKUPNO 9 projekata				191.104,38	132.672	1.500,00	0,00	48.106,16	15.609,39	31.484,93	229.372,8

Strateški cilj: 2 RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD

Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	2.1. 2.1.1.	Završen	Služba za gospodarstvo i finansije općine Žepče	45.000,00	33.000						33.000
Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	2.4. 2.4.1.	Završen	Predlagatelj projekta: Općina Žepče, Partner na projektu: Fondacija Mozaik	15.000,00	11.153					5.856 F.Mozaik 15.360 D:iz zajednice	32.370
Projekt „Za zajednicu radi za Obitelj zaradi“	2.1. 2.1.1.	Završen	Služba za gospodarstvo i finansije općine Žepče	72.349,87	22.349,87					50.000,00 UNDP	72.349,87
„TAILOR – Krojeno po mjeri“	2.1. 2.1.2.	Nije odobren	Razvojna agencija Žepče	200.387,00 EUR 391.857,40 KM							-
Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje	2.1. 2.2.1.	Završen	Razvojna agencija Žepče	118.917,64	25.450				12.624,64 (nenovčano)	21.670,84 (korisnici I)	115.138,48 (I faza)



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje plasteničke proizvodnje u općini Žepče									I faza) 6.312,32 (nenovčano II faza)	faza) 55.393 (CRS I faza) 9.150,16 (CRS II faza) 3.779,16 (ušteda iz I faze)	19.241,64 (II faza)
Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja žena (LID)	2.1. 2.2.1.	Završen	Udruga građana "Poljoprivrednik-Že" (MZ Ciglana) Projekt MZ	9.750,00	2.250					7.500 UNDP	9.750
Uvođenje novi usluga i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine Žepče (oblasti stomatologija, dijabetes, internet, ovisnost, slobodno vrijeme)	2.3. 2.3.1. 2.3.2	Nije implementiran	J.U. Dom zdravlja sa stacionarom Žepče	10.000,00							-
Tradicionalne dječje sportske igre „Vratimo osmijeh“	2.4. 2.4.1.	Završen	Udruga za održivi razvoj UzoR Žepče	4.000,00	500				500		1.000,00
Uspostava voćnjaka u ruralnim povratničkim naseljima općine Žepče	2.1. 2.1.1.	Završen	Udruga za održivi razvoj UzoR	4.000,00			3.000				3.000,00
Oratorijsko ljeto	2.1. 2.2.1.	Završen	Salezijanska zajednica sv. Ivan Bosco Žepče; Općina Žepče;	17.860,00	2.000				3.000	13.860	18.860
UKUPNO 10 projekata				688.734,91	96.703,00	0,00	3.000,00		22.436,96	182.569,00	304.708,96
Strateški cilj: 3 URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ											
Izrada katastra podzemnih instalacija	3.3. 3.3.3.	Prenosi se u 2018.	Služba za graditeljstvo i prostorno	80.000,00							-



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
			uređenje općine Žepče, JP Komunalno, JP Elektroprivreda HZHB Mostar, HT Mostar								
Adresni registar	3.3. 3.3.3.	Prenosi se u 2018.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče, Federalna geodetska uprava	100.000,00							-
safEarth: " Napredno upravljanje rizicima u korištenju zemljišta kroz stvaranje mapa osjetljivosti na klizišta"	3.1. 3.1.1. 3.1.2.	U implementaciji	Vodeći aplikant: Hrvatski geološki institut, Partneri: Ju Zavod za geološka istraživanja – Cg, Rudarsko-geološki fakultet Tuzla, Razvojna agencija Žepče	1.035.295,21 EUR ³ 2.024.523,00 KM	6.979,5			39.550,48			46.529,98
Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) ⁴	3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.	U implementaciji	Služba za gospodarstvo i financije općine	301.649,00						44.000 (Teh. Pomoć za JP)	44.000

³ Ukupna vrijednost projekta za period od 30 mjeseci i za sve partnerne u projektu.

⁴ Alokacija finansijskih sredstava - Tehnička i savjetodavna podrška i obuka za Općinu Žepče u procesima uvođenja efektivnog sistema upravljanja razvojem, održivog pružanja usluga u sektoru voda i uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja. Planirane aktivnosti: **1.1.** Tehnička i savjetodavna podrška i obuka za uvođenje efektivnog sistema upravljanja razvojem - Doprinos MEG - 120,516,00, Doprinos općine - 3.500,00; Ukupno 124.016,00; **1.2.1** Tehnička i savjetodavna podrška i obuka u procesu sistemskog unapređenja organizacionih i operativnih kapaciteta kao i kapaciteta za upravljanje financijama vodovodnog poduzeća – Doprinos MEG – 150.399,00; Ukupno 150.399,00.

1.2.2 Tehnička i savjetodavna podrška i obuka za uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja - MEG doprinos - 23,734,00; Doprinos općine - 3,500,00; Ukupno - 27,234,00.



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mјere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
	3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7.	2015. – 2019.	Žepče i UNDP							Komunalno)	
Jačanje uloge mjesnih zajednica (UNDP) ⁵	3.2. 3.2.1.	U implementaciji	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i UNDP	Ukupna vrijednost programa 8.327.507,23 USD							Nema izražene financ. vrijednosti
Projekt „Lokalni integrисани razvoj“ (LIR) - UNDP ⁶	3.3. 3.3.2.	U implementaciji	Služba za gospodarstvo i finansije općine Žepče i UNDP	Ukupna vrijednost programa 6,6 miliona EUR	11.000					19.000 UNDP	30.000

Navedena sredstva su predviđena za tehničku i stručnu podršku kao i obuku u procesima uvođenja efektivnog sistema upravljanja razvojem, održivog pružanja usluga u sektoru voda i uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja za partnerske JLS MEG projekta. Sredstva ne uključuju finansijsku podršku za implementaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata, planirane poticaje za ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao ni operativne/logističke troškove, odnosno putne troškove, troškove štampe, komunikacija, itd.

MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program; unaprijeđene su usluge i procesi u JP „Komunalno“ Žepče; pružena podrška demokratskom upravljanju i unaprijeđena kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou; provedeno anketiranje građana. Tijekom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima lokalne vlasti u odabranim općinama u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Planirana je i suradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mesta. Proračun za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka. U 2017. je kroz program planiran početak dodjele finansijskih sredstava Općinama koje su uključene u projekt, za implementaciju infrastrukturnih projekata. Visina sredstava koja će biti dodijeljena svakoj od općina će biti naknadno utvrđena.

⁵ „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz unaprijeđene usluge na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija. Program je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Švedske, a implementira ga UNDP u BiH. Ukupna vrijednost programa je 8.327.507,23 USD. U 2016. godini Općina Žepče potpisala memorandum o uključenju u program 6 mjesnih zajednica je uključeno u program, održane su edukacije za predstavnike mjesnih zajednica, organiziran sastanak načelnika i mjesnih zajednica, podržani projekti u mjesnim zajednicama.

⁶UNDP će implementirati LID projekt u periodu od tri godine, od 2016. do 2018. godine, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS i dva udruženja općina i gradova u FBiH i RS-u. Od projekta “Lokalni integrисани razvoj” korist će imati oko 100.000 građana u Bosni i Hercegovini. Podrška će biti osigurana u održivom socio-ekonomskom razvoju, razvoju lokalne infrastrukture i usluga, posebno u područjima pogodjenim poplavama iz 2014. kao i lokalnim zajednicama sa velikim brojem izbjeglica i interno raseljenih lica.



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	3.1. 3.1.3.	Završen	JP Komunalno	30.000,00		45.000					45.000
Završetak radova na spajanju izvora u sливу Ravne rijeke i Ograine	3.1. 3.1.4.	Završen	JP Komunalno	5.000,00					5.000		5.000
Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“	3.1. 3.1.4.	Nije započeo	JP Komunalno	5.000,00							
Ograđivanje postojećih izvora u rejonu Ravna Rijeka i Bukovik	3.1. 3.1.4.	Završen	JP Komunalno	5.000,00					5.000		5.000
Izgradnja grubog filtera kanalizacijske vode na ulazu u kanalizacijski pročistač	3.1. 3.1.5.	Nije započeo	JP Komunalno	10.000,00							-
Uspostavljanje vodozaštitnih zona vodozahvata pitke vode	3.1. 3.1.4.	Nastavlja se u 2018.	JP Komunalno	30.000,00					20.000		20.000
Digitalizacija kabelske televizije JU Dom kulture	3.1.	Nastavlja se u 2018.	JU Dom kulture Žepče	10.000,00					5.000		5.000
Digitalizacija kino dvorane	3.1.	Nije započeo	JU Dom kulture Žepče	100.000,00							
Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade "Dom kulture Žepče"	3.1.	Nastavlja se u 2018.	JU Dom kulture Žepče	100.000,00			50.000 FMPU				50.000
Asfaltiranje puta i izgradnja djela kanalizacijske mreže u MZ Zenički put	3.1. 3.1.5.	Završen	MZ Zenički put, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i UNDP	19.688,03	6.432,06					17.000 UNDP	23.432,06
Izgradnja fekalnog kolektora uz rijeku u MZ Orahovica	3.1. 3.1.5.	Završen	MZ Orahovica, Služba za opću upravu i društ.djelatnosti općine Žepče i UNDP	19.826,49	7.551,73					17.000 UNDP	24.551,73



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
Asfaltiranje i osvjetljavanje lokalnog puta	3.1.	Završen	MZ Ciglane, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i UNDP	19.495,86	4.979,3					17.000 UNDP	21.979,30
Društveni centar za budućnost i nove izazove	3.2. 3.2.1.	Završen	MZ Bistrica, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i UNDP	22.100,00	4.976,01					17.000 UNDP	21.976,01
Izgradnja ulične rasvjete u MZ Gornja Ozimica	3.1.	Završen	MZ Gornja Ozimica, Općina Žepče i UNDP	23.000,00	1.681,75					17.000 UNDP	18.681,75
UKUPNO 20 projekata				880.759,38	43.600,35	45.000,00	50.000,00	39.550,48	35.000,00	148.000,00	361.150,83

Strateški cilj: 4 PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA

Izbor sportaša godine	4.2. 4.2.1.	Završen	Sportski savez općine Žepče	2.000,00	2.000						2.000
Radio festival –JU „Dom kulture“ Žepče	4.2. 4.2.1.	Završen	JU Dom kulture Žepče – Radio Žepče	4.500,00					2.500	2.000 Donatori	4.500
„Kulturna manifestacija – Žepačko ljeto	4.2. 4.3. 4.2.2.	Završen	JU Dom kulture Žepče	12.000,00	3.000		7.000 FMKS		2.000		12.000
Međunarodni dani kazališta	4.2. 4.3. 4.2.2.	Završen	JU Dom kulture Žepče	4.900,00	1.000				2.000	1.000 Sponzori	4.000
Božićno-novogodišnji sajam „Blagdanska čarolija“	4.2. 4.3. 4.3.1.	Završen	JU Dom kulture Žepče	2.500,00	2.000				1.000		3.000
„Pro-budućnost“ – u 2017. se kroz program implementiraju projekti: - Kamp „Learn to love“ - „Nogomet/fudbal spaja ljudе“	4.3. 4.3.1.	Završeni projekti planirani u 2017	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče, RAZ,	5.900,00	2.000					3.900 Pro.Budu.	5.900



OPĆINA ŽEPČE

Naziv projekta	Broj prioriteta i mjere	Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost u KM	Izvori financiranja projekta u 2017. godini – REALIZACIJA U KM						
					Općina	ZDK	FBiH	EU	Vlastita sredstva	Ostali izvori	UKUPNO
			Neformalne skupine mladih, KŠC Don Bosco Žepče								
"Bolje da nestane sela nego običaja"	4.2. 4.3. 4.3.1.	Završen	HKUD "Naši korijeni" Bistrica	9.750,00	2.250					7.500,00	9.750
Malonogometni turnir MZ općine Žepče	4.2. 4.2.2.	Završen	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i MZ općine Žepče	5.000,00	2.200					9500	11.700
Programi Opće biblioteke Žepče	4.3. 4.3.1.	Završen	J.U. „Opća biblioteka“ Žepče	5.000,00		1.550	5.035,45 FMKS		365,00	2.454 FZBD	9.404,45
Multietnička smotra folklora općine Žepče	4.2. 4.3. 4.3.1.	Završen	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče i KUD-ovi	5.000,00	700	1.500 Min.obr. ZDK	1.500 FMROI				3.700
UKUPNO 10 projekata				56.550,00	15.150,00	3.050,00	13.535,00	0,00	7.865	26.354,00	65.945,00

IV. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Implementacija projekata iz Strategije razvoja u 2017. godini se provodila prema zacrtanom Akcionom planu za 2017. godinu i nije bilo većih odstupanja. Ukupno 6 projekta nije realizirano iz razloga što za njihovu implementaciju nisu osigurana sredstva iz vanjskih izvora. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi: **288.125,35 KM**, dok ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi: **673.052,24 KM**.

Analizirajući odnos vrijednosti planiranih projekata u 2017. godini koja iznosi **1.817.148,67 KM**, u odnosu na ukupno uložena sredstva u 2017. godini **961.177,59 KM**, dolazimo do podatka da je postotak implementacije Akcionog plana u 2017. godini **52,9%**.

Analizirajući visinu uloženih sredstava u projekte prema izvorima, evidentno je da je skoro **dvije trećine** uloženih sredstava osigurano iz drugih izvora (ZDK, FBiH, EU, idr.) izvan općinskog proračuna, što predstavlja značajnu uštedu.

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi sljedeće:

- Treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2017. godinu, ali može biti odgođena za 2018. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti osigurana sva sredstva (iz proračuna Općine ili iz eksternih izvora).
- Neophodno je ojačati kapacitete za efikasniju i efektivniju realizaciju Strategije razvoja u narednim godinama (realnije planiranje).
- Neophodno je usvojiti PPVI procedure (Procedure planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o radu Općinske uprave).
- Godišnji planovi rada službi/odjela, javnih ustanova i poduzeća moraju biti pripremljeni u skladu sa Strategijom razvoja, i dostavljena kod planiranja i izrade godišnjeg plana posebno kada je riječ o projektima koji su u planovima za implementaciju.
- U pogledu izgradnje mehanizama suradnje sa privatnim sektorom postignut je značajan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno značajnije uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja.
- Obzirom na značajan broj projekata koji nije započeo neophodno je utvrditi razloge takvog ishoda. Jedan od mogućih uzroka su: djelomično nerealno planiranje, očekivanja da se projekti financiraju isključivo iz općinskih sredstava koja su nedostatna, izostanak suradnje sa višim razinama vlasti, i sl.

Bitno je ukazati na kontinuirani problem prilikom izrade izvješća, koji se javlja u procesu prikupljanja informacija o provedenim projektima, izvršeni aktivnostima i realiziranim finansijskim sredstvima. Dostavljene informacije od strane drugih dionika strateškog procesa često znaju biti nepotpune, zbog čega prethodno navedene podatke ne smijemo tretirati kao 100% točne.

Žepče, 05.12.2017.

Direktorica RAŽ-a



Branka Janko



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-171/17
Datum,22.12.2017.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 21.12.2017.godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2017.godinu za realizaciju (Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine)
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

- 1.Općinski načelnik
- 2.RAŽ
- 3.Služba za gospodarstvo i finansije
- 4.a/a

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović

